



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1

„Revitalizace zeleně lázeňské promenády“

uzavřená dle § 536 až 565 Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:

Adresa:

Registrace:

Zastoupený:

**Zástupce k jednání
ve věcech technických:**

IČ:

Bankovní spojení:

dále jen „Objednatel“

SPOLEČNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z.s.

Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník

KS v Ostravě, odd. L, vl. 12379

MUDr. Jaroslavem Novotným, předsedou správní rady

Ing. Miroslava Kalinová

711 78 864

ČSOB, a.s., č.úctu: 229 261 225 / 0300

DODAVATEL:

Název:

Adresa:

Zapsán v obch. rejstříku:

Zastoupený:

ve věcech technických:

Odborně způsobilá osoba:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

dále jen „Dodavatel“

Petr Vykrut-ZAHRADNÍ SLUŽBY

U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

živnostenský úřad Ostrava, ev. č. 380701-52757

Petrem Vykrutem, majitelem firmy

Petrem Vykrutem, majitelem firmy

Petr Vykrut, majitel firmy

47165006

CZ7405205555

Komerční banka Ostrava, č.ú. 19-6351160257/0100

II. Dílo

Název:

Registrační číslo:

Program:

Místo stavby:

„Revitalizace zeleně lázeňské promenády“

CZ.1.02/6.5.00/11.10776

Operační program životní prostředí „Pro vodu, vzduch a přírodu“

lázeňské území Jeseník



Vzhledem k tomu, že k zahájení prací na díle došlo v r. 2014 z důvodu čekání na udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění o ochraně přírody a krajiny z Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí, smluvní strany se vzájemně dohodly, že se Smlouva o dílo č. 1 ze dne 08.08.2013, mění takto:

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IX „Závěrečná ustanovení“ se ručí odst. 11 a nahrazuje se tímto textem:

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram ze dne 01.07.2014

Příloha č. 3 Položkový rozpočet díla vč. rekapitulace celkových nákladů díla
17.05.2013

Příloha č. 4 Pojistná smlouva

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na znak čeho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 10.7.2014

V Jeseníku dne 10.7.2014

 **PĚTRA VYKRUT**
ZAHADNÍ SLUŽBY
U haldy 1436/68, 700 30 Ostrava-Hrabovka
IČO: 47165006
DIČ: CZ7405205555

Petr Vykrut
majitel firmy



Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
Miroslava Kalinová
místopředseda správní rady

Finanční a časový harmonogram
Akce: Revitalizace zeleně lázeňské promenády Jeseník
CZ.1.02./6.5.00/11.10776

Příloha č. 2
 Smlouvy o dílo č. 1

rok 2014	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
SO 01VKP Kolonáda							
Kácení							
Klučení podrostu		304 139,00					
Ošetření stromů		945,00					
Výsadba stromů				459 478,00			
Stromy						109 741,80	
Výsadba keřů						204 593,00	
Keře a ostatní rostliny						4 922,75	
SO 02a,b Oblast parku vymezená kolonádou - část A						8 450,00	
Kácení							
Kácení ve ztižených podmínkách		271 496,00					
Klučení podrostu		106 744,00					
Ošetření stromů		75,00					
Výsadba stromů				142 408,00			
Stromy						104 139,15	
Výsadba keřů						147 291,00	
Keře a ostatní rostliny						106 899,45	
Založení záhonu pro vřesovištní rostliny						99 668,00	
SO 03 Obnovení průhledů v porostech pod kolonádou						71 957,50	
Kácení							
Klučení podrostu		194 504,00					
Ošetření stromů		53 125,00					
Založení podrostového trávníku				17 517,00			
Výsadba stromů							73 336,00
Stromy						53 736,75	
Výsadba keřů						97 541,00	
Keře a ostatní rostliny						105 979,88	
						49 659,00	

