

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na stavbu „Přístavba objektu MŠ Brno – Jehnice, Blanenská 1
uzavřená dne 8.9.2015

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno - Jehnice

se sídlem náměstí 3. května 5, Brno, 621 00, IČ: 449 92 785
zastoupená starostou panem Václavem Šichou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

KOMFORT, a.s.

se sídlem Brno, Křenová 478/72, 602 00, IČ: 255 24 241
zastoupená místopředsedou představenstva Ing. Pavlem Krejčím
společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddílu B, vložce 2611
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 8.9.2015 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Přístavba objektu MŠ Brno – Jehnice Blanenská 1“, dne 21.4.2016 dodatek č. 1 a dne 26.5.2016 dodatek. 2.

II.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou vícepráce a méněpráce, blíže popsané v Rekapitulaci změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Na základě objednávky objednatele se cena díla po dohodě stran mění.

Cena předmětu dodatku č. 3 činí celkem :

Cena bez DPH	742.000,-Kč
DPH	155.820,-Kč
Cena včetně DPH	897.821,-Kč

Cena díla tedy podle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a tohoto dodatku č. 3 činí celkem :

Cena bez DPH	27,371.800,-Kč
DPH	5,748.078,-Kč
Cena včetně DPH	33,119.878,-Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2015 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V.

Doložka

Tento dodatek č.3 ke smlouvě byl projednán a odsouhlasen na 205. zasedání zastupitelstva městské části Brno-Jehnice v bodě 12. dne 20.7.2016

V Brně dne 21. 7. 2016



Statutární město Brno
městská část Brno - Jehnice
Václav Šicha, starosta

KOMFORT a.s.
stavební firma
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241
-24-

KOMFORT, a.s.
Ing. Pavel Krejčí
místopředseda společnosti