

DODATEK č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

*o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.*

I. Smluvní strany

Objednatel :	Městys STAŘEČ Jakubské náměstí 50 675 22 Stařeč
Statutární zástupce	Čestmír LINHART, starosta městyse
IČ	00290491
Bankovní spojení	1522548369/800
Telefon	723 030 654
E-mail	podatelna@mestys-starec.eu
 Zhotovitel	 Josef PEJCHAL Brněnská 21, 674 01 Třebíč
Statutární zástupce	Josef Pejchal
IČ	130 74 661
Bankovní spojení	
Tel	777 760 750
E-mail	josef@pejchal.cz

Preambule :

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 82/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění staveb.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:

„Hasičská zbrojnice Stařeč, p.č. 173/1, kú. Stařeč“

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 7. 2017.

III. Cena prací

OZ č.3	[Kč bez DPH]	DPH 21%	[Kč vč. DPH]
Výchozí cena:	5 210 791,73	1 094 266,26	6 305 057,99
Méně práce:	- 38 670,00	- 8 120,70	- 46 790,70
Vícepráce	-	-	-
Celkem po OZ č	5 172 121,73	1 086 145,56	6 258 267,29

OZ č.4	[Kč bez DPH]	DPH 21%	[Kč vč. DPH]
Výchozí cena:	5 172 121,73	1 086 145,56	6 258 267,29
Méně práce:	-	-	-
Vícepráce	44 606,50	9 367,37	53 973,87
Celkem po OZ č	5 216 728,23	1 095 512,93	6 312 241,16

OZ č.5	[Kč bez DPH]	DPH 21%	[Kč vč. DPH]
Výchozí cena:	5 216 728,23	1 095 512,93	6 312 241,16
Méně práce:	- 617 426,98	- 129 659,67	- 747 086,65
Vícepráce	1 032 403,29	216 804,69	1 249 207,98
Celkem po OZ č	5 631 704,54	1 182 657,95	6 814 362,49

Výsledná cena po OZ č.3, č.4, č.5			
	5 631 704,54	1 182 657,95	6 814 362,49

Přílohy : Změnový list č
 Oznámení změny
 Položkový rozpočet

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Ve Starči, dne 30.11.2018


.....
za objednatele
Městys Stařeč
Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč
IČ: 002 90 491 DIČ: CZ00290491
Tel.: 568 840 456, mobil: 723 030 654


.....
za zhotovitele
Josef PEJCHAL
stavební práce
Brněnská 21, 674 01 TŘEBÍČ
tel.: 568 822 666, fax: 568 822 551, 777 760 750
IČ: 13074661, DIČ: CZ5808261305