

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

Výměna dlažby chodníků v obci Nesvačilka

Číslo smlouvy:

Článek I

Informace o smluvních stranách („Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Nesvačilka
Sídlo:	Nesvačilka 100, 664 54 p. Těšany
Oprávněný zástupce:	Vít Lízal - starosta obce
Tel.:	601 580 146
E-mail:	starosta@nesvacilka.cz
IČ:	006 37 505
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

ZHOTOVITEL:

Název:	Lubomír Lízal
Sídlo:	Nesvačilka 16, 664 54
Tel.:	607787691
E-mail:	
IČ:	74562029
DIČ:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	0765519103/0800
Oprávněný zástupce:	
ve věcech smluvních:	
ve věcech technických:	

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento
dodatek č. 3 SOD v následujícím znění

Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo ze dne 25.9. 2017
(dále jen „Smlouva“)

V důsledku pandemických opatření v ČR v obdobích březen – květen a říjen - prosinec 2020. Z bezpečnostních důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění takto:

Článek VI

Termín plnění

Termíny plnění druhé až čtvrté etapy se mění takto:


	Rozsah prací	zahájení	ukončení
Předání a převzetí staveniště		22.9. 2017	
Zahájení stavebních prací		25.9. 2017	
Termíny plnění první etapy stavebních prací	300 bm	25.9. 2017	30.11. 2017
Termíny plnění druhé etapy stavebních prací	500 bm	1.4. 2018	30.6. 2020
Termíny plnění třetí etapy stavebních prací	250 bm	1.9. 2018	30.6. 2020
Termíny plnění čtvrté etapy stavebních prací	306 bm	1.4. 2019	31.12. 2021
Předání a převzetí dokončeného díla v termínech dle jednotlivých etap			
Počátek běhu záruční lhůty dle termínů předání a převzetí dokončených jednotlivých etap			

Článek XVIII - doplnění


Závěrečná ujednání k dodatku č. 3

Ustanovení původní SOD a její příloh, která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V Nesvačilkě dne 15.3.2021



.....
Lubomír Líza
oprávněný zástupce zhotovitele



.....
Vít Líza
oprávněný zástupce objednatele

OBEC NESVAČILKA
664 54 NESVAČILKA
okr. Brno-venkov ©

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 25.9. 2017 schválilo zastupitelstvo obce Nesvačilka na svém zasedání dne 9.12.2020 usnesením č. 7/13/2020 většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.