

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 021/2022

Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Milíčovice**
sídlo: Milíčovice 40, 669 02 Znojmo
IČ: 00636878
zástupce ve věcech smluvních: Evžen Brtník - starosta obce
telefon, e-mail: 724 185 211, obec@milicovice.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **ATLANTA, a.s.**
sídlo: U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf -
Sedlešovice
IČ: 25531549
DIČ: CZ25531549
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
telefon, e-mail: 515 200 611, info@atlanta-as.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy díla „Stavební úpravy multifunkční budovy – obec Milíčovice“ se rozšiřuje o vícepráce, které se vyskytly při provádění stavby – viz. položkový rozpočet, který je nedílnou součástí dodatku č. 3.

5. Cena za dílo a platební podmínky

cena celkem bez DPH vč. dod. č. 1,2	5 308 935,77 Kč
dodatek č. 3	97 258,78 Kč
cena celkem bez DPH vč. dod. č. 3	5 406 194,55 Kč
<u>DPH ve výši 21 %</u>	<u>1 135 300,86 Kč</u>
Cena včetně DPH (zaokr.)	6 541 495,00 Kč


Ostatní ujednání SoD č. 021/2022 se tímto dodatkem č. 3 nemění.

Přílohy dodatku č. 3:

- položkový rozpočet

V Milíčovicích dne 18. 8. 2023

Za Objednatele:




OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878

Evžen Brtník – starosta obce

V Novém Šaldorfu dne 10. 8. 2023

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
ATLANTA, a.s.


U Atlanty 162, Nový Šaldorf
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
CZ25531549
Tel.: 515 200 611

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-041** **Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Milíčovice**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s.**
U Atlanty 162
67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice

IČO: **25531549**
DIČ: **CZ25531549**

Objednatel: **Obec Milíčovice**
40
66902 Milíčovice

IČO: **00636878**
DIČ:

Vypracoval: **Ing. Jarmila Majerová**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	97 258,78 CZK
Základní DPH	21 %	20 424,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,22 CZK

Cena celkem: **117 683,00 CZK**

V Nový Šaldorf dne 03.08.2023


Za zhotovitele


Za objednatele
OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878


U Atlanty 162, Nový Šaldorf
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
CZ25531549
Tel.: 515 200 611

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 2
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
05	Vícepráce a méněpráce	97 258,78	0,00	97 258,78
07	Stavební úpravy - přístavba kulturního domu	97 258,78	0,00	97 258,78
08	Stavební úpravy - sociální zázemí	93 168,00	0,00	93 168,00
		4 090,78	0,00	4 090,78

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 3
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	2 128,96	1,59075
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 600,79	0,15242
4	Vodorovné konstrukce	HSV	3 804,57	0,46659
5	Komunikace	HSV	-5 563,28	-2,12697
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	31 469,88	0,18644
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 217,27	0,00000
728	Vzduchotechnika	PSV	3 738,40	0,00357
762	Konstrukce tesařské	PSV	5 740,93	-0,32831
766	Konstrukce truhlářské	PSV	8 909,01	0,07573
767	Konstrukce zámečnické	PSV	6 543,66	0,08070
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-555,62	-0,00302
776	Podlahy povlakové	PSV	6 266,53	0,01640
781	Obklady keramické	PSV	4 119,10	0,08162
M21	Elektromontáže	MON	26 246,82	0,01631
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	-408,24	0,00000
			97 258,78	0,21223

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 4
Objekt:	05	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	07	Stavební úpravy - přístavba kulturního domu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115 x 71 x 1250 mm	kus	1,00	570,00	570,00
2	311238545 Zdivo z tvárnice keramických broušených DRYFIX P8, tl.380 mm	m2	-0,85	2 580,30	-2 193,26
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 623,26

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
3	622319152RT3 Zatepl.sys.Webertherm elastic, římsa, EPS F 20 mm s omítkou weberpas silikon, zrna 1,5 mm	m2	13,87	2 268,59	31 469,88
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				31 469,88

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
4	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,00	508,00	-2,32
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				-2,32

Díl: 728	Vzduchotechnika				
5	728114111R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	2,00	205,00	410,00
6	728214111R00 Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm	kus	2,00	145,00	290,00
7	728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	275,00	275,00
8	728615212R00 Montáž ventilátoru axiálního DN 100	kus	1,00	490,00	490,00
9	28615234.AR Trubka plastová D 110 mm délka 1000 mm	kus	2,00	274,00	548,00
10	28615299.AR Koleno HTB D 110 mm	kus	2,00	74,80	149,60
11	42914804V1 Ventilátor do koupelny DN 100	kus	1,00	1 160,00	1 160,00
12	4297280V1 Mřížka plastová pro potrubí DN 100	kus	1,00	393,50	393,50
13	998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	37,16	0,60	22,30
Celkem za: 728	Vzduchotechnika				3 738,40

Díl: 762	Konstrukce tesařské				
14	762341630R00 Montáž bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	13,87	412,50	5 722,20
15	762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	92,36	61,10	5 643,20
16	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,47	1 242,70	585,76
17	60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	99,75	35,30	3 521,13
18	60725038R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	16,65	379,00	6 308,99
19	998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	217,81	7,20	1 568,25
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				23 349,53

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
20	766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00	1 567,50	1 567,50
21	61165003R Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm	kus	1,00	3 434,40	3 434,40
22	61181522R Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st.18-25cm CPL	kus	1,00	2 730,60	2 730,60
23	63422410R Příplatek k oknům plast. za sklo ornamentální - kůra čirá, tl. 4 mm	m2	3,51	295,20	1 036,21
24	998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	87,69	1,60	140,30
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				8 909,01

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
25	553445121V2 Příplatek - změna velikosti vrat ocelových 240 x 210 s rámem zateplená, nově š. 250 cm, v. 242 cm	kus	1,00	6 402,80	6 402,80
26	998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	64,03	2,20	140,86
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				6 543,66

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 5
Objekt:	05	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	07	Stavební úpravy - přístavba kulturního domu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
27	210800106RT1	Kabel CYKY - J 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	80,00	75,30	6 024,00
28	210110001V01	Spínač nástěnný včetně dodávky vypínače1, 5, 6 , vč. rámečku a klapky	kus	10,00	171,00	1 710,00
29	210111061V01	Zásuvka 230V, 16A, b. bílá, nástěnná	kus	19,00	245,70	4 668,30
30	210120450V01	Jistič 1x16A, 10kA, char. B	kus	7,00	232,50	1 627,50
31	210120450V02	Jistič 3x16A, 10kA, char. B	kus	2,00	417,50	835,00
32	210120450V03	Jistič 1 x 6A, 10kA, char. B	kus	1,00	261,00	261,00
33	210120450V04	Jistič 3 x 20A, 10kA, char. B	kus	-1,00	723,00	-723,00
34	210120450V05	Jistič 3 x 25A, 10kA, char. B	kus	1,00	748,00	748,00
35	210120803V01	Chránič proudový25/4/0,03	kus	1,00	2 737,00	2 737,00
36	210160200V01	Rozvaděč 36M pod omítku IP30	kus	1,00	2 325,30	2 325,30
37	34814108V15	Svítilno interiérové stropní LED přisazené	kus	-2,00	1 875,00	-3 750,00
38	34814108V16	Svítilno venkovní LED nástěnné	kus	1,00	2 370,00	2 370,00
39	4054170V01	Dodávka a montáž termostatu	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				20 783,10

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 6
Objekt:	05	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	08	Stavební úpravy - sociální zázemí	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
1 274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,63	3 379,30	2 128,96
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				2 128,96
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
2 316232111R00	Ukonč.vrstva z cihel líc.pln. š.290, v.140	m	3,90	1 339,50	5 224,05
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				5 224,05
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
3 430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,01	72 113,60	840,12
4 434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	3,90	374,30	1 459,77
5 434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	0,58	2 460,50	1 439,39
6 434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	0,58	111,60	65,29
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				3 804,57
Díl: 5	Komunikace				
7 591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	-2,75	1 510,00	-4 152,50
8 596240010RA0	Plocha z dlažby, podklad beton prostý škrabák	m2	-0,60	2 351,30	-1 410,78
Celkem za: 5	Komunikace				-5 563,28
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
9 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,40	508,00	1 219,59
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				1 219,59
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
10 762950030RAB	Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224 cm2	m	-34,00	517,90	-17 608,60
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				-17 608,60
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
11 771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-0,60	552,70	-331,62
12 59764203	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	-0,63	299,40	-188,62
13 998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-5,20	6,80	-35,38
Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				-555,62
Díl: 776	Podlahy povlakové				
14 776971509R00	Rohož textilní Cleanwell tl. 9 mm	m2	0,60	2 130,00	1 278,00
15 776974100R00	Škrabák žárově zinkovaný bez rámu	m2	0,60	5 275,00	3 165,00
16 776976101R00	Rám pro zapuštění z profilů L	m	3,20	552,00	1 766,40
17 998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	62,09	0,92	57,13
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				6 266,53
Díl: 781	Obklady keramické				
18 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,87	47,00	181,89
19 781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm výška obkladu 1,5m	m2	3,87	582,80	2 255,44
20 597813701R	Obkládačka 25x33	m2	4,45	344,00	1 530,97
21 998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	39,68	3,80	150,80

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 7
Objekt:	05	Vícepráce a méněpráce	
Rozpočet:	08	Stavební úpravy - sociální zázemí	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 781	Obklady keramické				4 119,10

Díl:	M21	Elektromontáže				
22	210110001V01	Spínač nástěnný včetně dodávky vypínače1, 5, 6 , vč. rámečku a klapky	kus	5,00	171,00	855,00
23	210111061V01	Zásuvka 230V, 16A, b. bílá, nástěnná	kus	2,00	223,80	447,60
24	210120450V01	Jistič 1x16A, 10kA, char. B	kus	3,00	211,00	633,00
25	210120803V01	Chránič proudový25/4/0,03	kus	1,00	2 737,00	2 737,00
26	220300400V01	Kabel CYKY - J 3 x 2,5 mm2 - vývod fukar	m	11,60	68,20	791,12
Celkem za: M21		Elektromontáže				5 463,72

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,48	175,02	-83,48
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,48	12,21	-5,82
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,48	363,78	-173,52
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,95	40,50	-38,64
31	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	-0,48	223,86	-106,78
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-408,24