

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 20.04.2022 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisu,

v souvislosti s realizací stavby

„Celková oprava a úprava místní komunikace Dobšice“

č. smlouvy Objednatele: 20/2022/Šv

č. smlouvy Zhotovitele: INV22BS003

SMLOUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Dobšice

Se sídlem:

Dobšice č.p.5, 375 01 Týn nad Vltavou

Statutární zástupce:

Mgr. Petra Horáková – starostka

IČ:

005 81 241

Telefon:

+420 725 854 734

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel:

BULDOK stav s.r.o.

Se sídlem:

Držiteř 44, 373 51 Držiteř

Zastoupený:

Vladimír Vobr – jednatel firmy

IČ:

281 04 561

DIČ:

CZ28104561

Telefon:

737 236 420

E-mail:

buldokstav@seznam.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, spisová značka C17429

(dále jen **zhotovitel**)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich
samostatně jen jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

IV. Cena díla

1. Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě Změnového listu č.1 a činí:

3 990 440,42 Kč bez DPH

Rekapitulace:

Cena díla podle původní smlouvy o dílo:	3 992 380,43 Kč bez DPH
Cena plnění podle dodatku č. 1:	-204 587,50 Kč bez DPH
Cena plnění podle dodatku č. 2:	202 647,49 Kč bez DPH
Cena díla ve znění všech dodatků:	3 990 440,42 Kč bez DPH

Cena změn podle tohoto dodatku č. 1 byla stanovena na základě položkového rozpočtu ze Změnového listu č.1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha A.

VI. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

V čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„Předpokládaný termín provedení stavby: 31.12.2023“

Závěrečná ujednání dodatku č. 3

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Dobšicích dne: 19.6.23

Ve Dřítěni dne: 19.6.2023

za objednatele:

Obec Dobšice
375 01 Týn nad Vltavou
IČO: 581241

Mgr. Petra Horáková - starostka

za zhotovitele:

BULDOK stav s.r.o.
Dřiteň 44, 373 51 Dřiteň
IČO: 28104561, DIČ: CZ28104561
Tel.: 737 236 420-1
provozovna: 373 01 Temelín 3

Vladimír Vobr – jednatel firmy