



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

**Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 1**

„Revitalizace zeleně lázeňské promenády“

uzavřená dle § 536 až 565 Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:

Adresa:

Registrace:

Zastoupený:

Zástupce k jednání
ve věcech technických:

IČ:

Bankovní spojení:

dále jen „Objednatel“

SPOLEČNOST VINCENZE PRIESSNITZE, z.s.

Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník

KS v Ostravě, odd. L, vl. 12379

MUDr. Jaroslavem Novotným, předsedou společnosti

Ing. Miroslava Kalinová

711 78 864

ČSOB, a.s., č. účtu: 229 261 225 / 0300

DODAVATEL:

Název:

Adresa:

Zapsán v obch. rejstříku:

Zastoupený:

ve věcech technických:

Odborně způsobilá osoba:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

dále jen „Dodavatel“

Petr Vykrut-ZAHRADNÍ SLUŽBY

U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

živnostenský úřad Ostrava, ev. č. 380701-52757

Petrem Vykrutem, majitelem firmy

Petrem Vykrutem, majitelem firmy

Petr Vykrut, majitel firmy

47165006

CZ7405205555

Komerční banka Ostrava, č.ú. 19-6351160257/0100

II. Dílo

Název:

Registrační číslo:

Program:

Místo stavby:

„Revitalizace zeleně lázeňské promenády“

CZ.1.02/6.5.00/11.10776

Operační program životní prostředí „Pro vodu, vzduch a přírodu“

lázeňské území Jeseník

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se Smlouva o dílo č. 1 ze dne 08.08.2013, změněná dodatky č. 1, 2 a 3 mění takto:

V důsledku vyčíslení více a méněprací provedených na díle, které je specifikované v čl. I smlouvy o dílo, se mění smlouva o dílo takto:



III. Předmět dodatku

1. V čl. III „Cena o dílo“ se doplňuje nový odst. 5, který zní:

5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že rozdíl více a méněprací vyčíslených v příloženém seznamu ve výši 24.597,- Kč bez DPH, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 5, bude uhrazen ze sjednané rozpočtové rezervy.

2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IX „Závěrečná ustanovení“ se ručí odst. 11 a nahrazuje se tímto textem:

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram ze dne 01.07.2014

Příloha č. 3 Položkový rozpočet díla vč. rekapitulace celkových nákladů díla
17.05.2013

Příloha č. 4 Pojistná smlouva

Příloha č. 5 Vyčíslení více a méně prací

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na znak čeho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 17.7.2014

V Jeseníku dne 17.7.2014

 **PETR VYKRUT**
ZAHRADNÍ SLUŽBY
U holdy 1614/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČO: 77165006 DIČ: CZ740520555

Petr Vykrut
majitel firmy

SPOLEČNOST
PRIESSNITZOVA 12/299
790 01 JESENÍK
VINCENZE PRIESSNITZE Z.S.

Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
MUDr. Jaroslav Novotný
předseda správní rady