

Dodatek č. 5

smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Město Bystřice pod Hostýnem
	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupení ve věcech smluvních:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických:	JUDr. Martinem Olšou, vedoucím odboru vnitřní správy
	tel: 573 501 944, a
	p. Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic
	tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

Zhotovitel:	ELPIK s.r.o.
	Nerudova 470/1
	767 01 Kroměříž
IČ:	27687538
bankovní spojení:	Fio banka, a.s., č.ú. 2800006872/2010
jednající:	jednatel Ing. Pavlem Nejedlíkem
ve věcech technických:	p. Pavlem Podsedníčkem
	tel: 724 782 471

(dále jako zhotovitel)

uzavírají Dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 13319/2013 (dále je SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 5

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013 ze dne 22. 07. 2013 se upravuje o méněpráce a vícepráce. Změna předmětu díla spočívá v těchto úpravách:
 - a) V ul. Hraniční se předmět díla upravuje o méněpráce spočívající v neprovedení strojního protlaku pod krajskou komunikací z důvodu malého místa pro startovací jámy v místě plnění (křížení s veškerými sítěmi). Tímto se sníží hodnota díla o 34 040 Kč bez DPH.
 - b) V ul. Přerovská II. se předmět díla upravuje o vícepráce spočívající v prodloužení trasy v boční uličce u Kovárny a osazení 1ks světelného bodu. Tímto se hodnota díla navýší o 41 539 Kč bez DPH.

2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. IV. 1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla:

**9.910.999 Kč (bez DPH)
11.992.309 Kč (vč. DPH)**

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích


Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 19. 02. 2014, č. usnesení 11/04/2014.

V Bystřici pod Hostýnem

24. 02. 2014

V Bystřici pod Hostýnem

24.2.2014



Za objednatele



Za zhotovitele

ELPEX s.r.o.
Nerudova 470/1
767 01 Kroměříž
IČ 27687538 (1)
DIČ CZ27687538