

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020

na akci: Oprava dlážděných chodníků v obci Záblatí

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I. Smluvní strany

### I.1. Objednatel:

#### Obec Záblatí

se sídlem Obecního úřadu Záblatí 9, PSČ 384 33 Záblatí,  
zastoupený Ing. Vladislavem Klabouchem, starostou obce,

Osoby oprávněné jednat –

- ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Klabouch, starosta
- ve věcech technických: Ing. Vladislav Klabouch, starosta

IČO: 00250848

Bankovní spojení:

Telefon: +420 602 642 392

E-mail:

### I.2. Zhotovitel:

#### VKB stavby s.r.o.,

se sídlem Buk 51, 383 01 Prachatice,

zastoupený Ladislavem Váchou – jednatelem společnosti,

Osoby oprávněné jednat –

- ve věcech smluvních: Ladislav Vácha – jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Miloslav Binder

IČO: 021 92 012,

DIČ: CZ02192012,

zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 22141,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 107-5566260277/0100,

Telefon: +420602274562

E-mail: [vacha@vkbstavby.cz](mailto:vacha@vkbstavby.cz)

se dohodly na následující úpravu ustanovení článku IV. Termíny plnění a článku VI. Cena za dílo

## Článek II.

Ustanovení článku IV. Smlouvy o dílo dochází ke změně – úpravě sjednaného termínu ukončení realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci díla v tomto termínu:

ukončení realizace díla 1. etapa: **30.11.2020**

ukončení realizace díla 2. etapa: **30.11.2021**

Ustanovení článku VI. Smlouvy o dílo dochází ke změně – k úpravě sjednané ceny díla rozložené do 2 etap:

Cena bez DPH 1 etapa:

429 159,68,- Kč

K ceně bude účtována DPH ve výši 21%, tj. celkem

90 123,53,- Kč

**Cena pevná včetně DPH 1. etapa:**

**519 283,21,- Kč**

Cena bez DPH 2 etapa:  
K ceně bude účtována DPH ve výši 21%, tj. celkem  
**Cena pevná včetně DPH 2. etapa:**

514 593,44,- Kč  
108 064,62,- Kč  
**622 658,06,- Kč**

Cena bez DPH celkem:  
K ceně bude účtována DPH ve výši 21%, tj. celkem  
**Cena pevná včetně DPH činí celkem:**

943 753,12,- Kč  
198 188,16,- Kč  
**1 141 941,28,- Kč**

Výše uvedené změny v ustanovení Smlouvy o dílo jsou jedinou úpravou, v ostatních bodech ke změně nedochází.

V Záblatí dne 26.10.2020

objednatel:



Ing. Vladislav Klabouch  
starosta obce

(razítko)



V Buku dne

zhotovitel:

**VKB stavby, s.r.o.**

Buk 51

383 01 Praha 11

tel: 602274562

IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Ladislav Vácha  
jednatel společnosti

(razítko)