

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č.MK 2014/2010

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na
dodávku interiérového vybavení Mateřské školy Mostní
na akci

„Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ“

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

- 1.1. Objednatel : **Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín**
Sídlo : Zlín, Lazy 3695, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Mgr. Jana Gavendová – statutární zástupce školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Jana Gavendová
b) ve věcech technických : Mgr. Ivana Vicherková
IČ : 61716464
DIČ :
Bankovní ústav : GE Money bank, a.s.
Číslo účtu : 156 082 575/0600
Tel. / Fax : 577 210 472
E-mail : ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
- 1.2. Zhotovitel : MONTIM Kutra s.r.o.
Sídlo : Mysločovice 110. 76301 Mysločovice
Statutární orgán : Radim Kutra

Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 69787
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Radim Kutra

b) ve věcech technických : Radim Kutra

IČ : 29271622
DIČ : CZ29271622
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. pobočka Zlín
Číslo účtu : 2605932379/0800
Tel. / Fax : 577121268
E-mail : montim@montim.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1. ke Smlouvě uzavřené na akci:

„Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ“

(dále jen Smlouva)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku jsou změna obsahu prací – méně práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele akce – viz výpis prvků interiéru, které nebudou součástí díla
- 2.3. Cena stanovená ve čl. 4.1. Smlouvy o dílo se snižuje z důvodu změny předmětu díla (viz výpis prvků interiéru, které nebudou součástí díla) o částku:

53 990,- Kč bez DPH

(slovy: padesáttřítisíc, devětsetdevadesát korun českých)

11 338,- Kč DPH 21%

65 328,- Kč vč.DPH

(slovy: šedesátpět tisíc, třístadvacet osm korun českých)

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Ruší se čl.3.1.

- 3.1. Předpokládaný termín **zahájení** doby plnění

Dílčí termíny:

Předpokládaný termín **zahájení** díla: 17. 10. 2014

Předpokládaný termín **dokončení** a protokolární předání a převzetí díla: 31. 10. 2014

A nahrazuje se novým čl. 3.1., který zní:

Dílčí termíny:

Předpokládaný termín **zahájení** díla: 17. 10. 2014

Předpokládaný termín **dokončení** a protokolární předání a převzetí díla: 21. 11. 2014

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Ruší se text čl. 4.1.

- 4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

519 929,- Kč (bez DPH)

(slovy: pětsetdevatenácttisícdevětsetdvacetdevěd korun českých)

109 185,-Kč DPH 21 %

629 114,- Kč (včetně DPH)

(slovy: šestsetdvacetdevěttisícstočtrnáct korun českých)

A nahrazuje se novým čl. 4.1., který zní:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

465 939,- Kč (bez DPH)

(slovy: čtyřistašedesátpětisíc,devětsettřicet osm korun českých)

97 847 ,-Kč DPH 21 %

563 786,- Kč (včetně DPH)

(slovy: pětsetšedesáttřítisíc, sedmsetosmdesátšest korun českých)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 19.6. se doplňuje o text:

- 19.6. Přílohou č. 2 této smlouvy je Výpis prvků interiéru – méně práce, které nebudou součástí díla.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo jimi zmocněnými
- 6.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku Smlouvy
- 22.7. Dodatek Smlouvy se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 6.3. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č.1. nedotčená zůstávají v platnosti.

Ve Zlině dne 13.10.2014

Objednatel:

Dětský domov, Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola Zlín
Lazý 3695
760 01 ZLÍN

①



Mgr. Jana Gavendová

Ředitelka

Ve Zlině dne 13.10.2014

Zhotovitel:

① **MONTIM KUTRA s.r.o.**
763 01 Mysiočovice 110
Tel.: 577 12 12 68
Fax: 577 12 12 69
IČO: 29271622, DIČ: CZ29271622

Radim Kutra

MONTIM Kutra s.r.o.

Výpis prvků interiéru - méně práce, které nebudou součástí díla na akci

„Základní škola Zlín, Mostní - stavební úpravy pro umístění MŠ“

	Název položky:	Rozměr:	Počet kusů:	Cena za jednotku:	Cena celkem:
20	Věšáky na ručníky dvoustranné horní perforované police	1695/390/1160	1	4900	4900
21	Kuchyňská linka	5100/600/850	1	51000	51000
58	Obklady stěn	délka cca 2,5m, modul 900mm	1	1208	1208
59	Obklady stěn	délka cca 2,5m, modul 900mm	1	1600	1600
29	Sestava 3. paravanů	2700/1400	2	3310	6620

Celkem

53 990,- Kč bez DPH

65 328,- Kč včetně DPH