

SMLOUVA O DÍLO

„Lenora-obnova vodovodu I.etapa“ – DODADEK Č. 1

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:**Obec Lenora**

se sídlem:

Lenora 36, 384 42 Lenora

Zastoupený:

Antonínem Chrapanem, starostou obce

IČ:

00250538

DIČ:

CZ00250538

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu:

2671613309/0800

Zhotovitel:**ASTRID Volary s.r.o.**

se sídlem:

Mlýnská 340, 384 51 Volary

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31.1.2017, v odd.
C, vložce 25760

Zastoupený:

Jiřím Peškem, jednatelem společnosti

IČ: 05765099

DIČ: CZ05765099

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Č. účtu:

18800217/0100

Zhotovitel je plátce DPH: ano

6. Termíny plnění

Po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele byl prodloužen termín plnění zakázky, v souladu se stávající smlouvou o dílo, pod bodem číslem 6.1.4. a 6.1.6. s termínem dokončení prací nejpozději do **14.10. 2022** z důvodu nepříznivých klimatických a povětrnostních vlivů a nutnosti vytýčení stávajících podzemních energetických sítí VN u jejich provozovatelů.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají nezměněné.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Lenoře, dne 29.9.2022

Ve Volarech, dne 29.9.2022

OBEC LENORA^①

384 42, Lenora 36

IČ: 00250538 DIČ: CZ00250538



Antonín Chrapan, starosta obce



Jiří Pešek, jednatel společnosti