

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 9-BVT-061-0-2017.
mezi objednatelem Obcí Kobylnice a zhotovitelem TRASKO, a.s.**

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek a v souladu s ustanovením článku 5.8. a s ohledem na ustanovení článku 5.4. se mění původní ustanovení smlouvy takto:

1. Termín provedení díla

3.2. Zhotovitel dílo provede do **31.3.2018**

2. Závěrečná ustanovení

11.11. Tento Dodatek schválila rada obce Kobylnice na své 67. schůzi dne 27.12.2017 v bodě č. 6 schůze.

V Kobylnicích dne 28.12.2017


Ve Vyškově dne 29.12.2017

OBEC KOBYLNICE
Na Budínku 240
664 51 Kobylnice

.....
Objednatel Obec Kobylnice
Ing. Lubomír Šmíd, starosta obce Kobylnice

TRASKO 32
TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz
TEL 517 343 999
FAX 517 343 994
DIC CZ25549454
IC 25549464

.....
Zhotovitel TRASKO, a.s.
Petr Kapounek, předseda představenstva

Předběžná kontrola před vznikem- po vzniku závazku		
	Datum	Podpis
Příkazce	28.12.2017	
Správce rozpočtu	28.12.2017	