

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby

Vendolí – oprava místních komunikací 2023

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

kterou uzavřeli

SMLOUVNÍ STRANY:

na straně jedné: **Obec Vendolí**
IČO: 00277541, DIČ: CZ00277541
se sídlem Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí
zastoupený Vítkem Břenkem, starostou obce
bankovní účet číslo: 1213570319/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**
IČO: 03199339, DIČ: CZ03199339
sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851
zastoupen jednatel Ing. Andrejem Peňákem
bankovní účet číslo: 271946180/0300
- dále jen zhotovitel -

A. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodnuli na změně rozsahu prací, zejména jejich výměr jednotlivých komunikací. Cena díla se nemění.

B. Změna smlouvy

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku I odst. 1.1 smlouvy.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Vendolí – oprava místních komunikací 2023“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací ve stupni OS + DPS a v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.

Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako „Projektová dokumentace“.

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.

Předmětem díla jsou i vícepráce a méněpráce uvedené v dodatku č. 1 k SOD.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

C. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Uzavření toho dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno zastupitelstvem obce Vendolí dne 23.11.2023 usnesení č. 3/20/23.11.2023
4. Přílohy:
 - Příloha č. 1 - Rozpočet dodatek č.1
5. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Vendolí dne 24.11.2023



za Obec Vendolí
Vít Břenek, starosta obce



za AVJ-STAVBY s.r.o.
Ing. Andrej Peňák - jednatel

AVJ-STAVBY s.r.o.
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339
Tel.: 605 304 704, 603 193 204
avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz