

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel : **Obec Komárno**

Sídlo: 768 71 Rajnochovice, Komárno 49

IČ: 00287326

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 12227691/0100

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Milan Šindelek, starosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno/ Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:480 35 599

DIČ:CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice

Číslo účtu:212269343/0300

Zastoupený ve věcech smluvních: Martin

Kopal, vedoucí odd.přípravy a Magda Dušková, technik odd.přípravy na
na základě plné moci

technických: Martin Kopal, Tomáš Juřica

(Dále jen zhotovitel)

I. Úvodní prohlášení

1.Smluvní strany prohlašují, že dne 6.4.2021 vzájemně uzavřely smlouvu o dílo č.S22-035-0014 na zhotovení díla, a to „Komárno-využití nového zdroje vody“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

1.Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy o dílo a sjednané ceny díla o provedené méněpráce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu a tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku.



2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění její článek IV. Cena za dílo a to následovně:


Původní cena dle smlouvy o dílo ve výši 3 308 454,81 Kč bez DPH se tímto dodatkem č.1 snižuje o méněpráce ve výši -51 889,11 Kč bez DPH na cenu díla v celkové výši 3 256 565,70 Kč bez DPH.

Původní cena dle SOD bez 21% DPH	3 308 454,81Kč
Cena za méněpráce: bez 21% DPH:	-51 889,11Kč
Celková cena za SOD a méněpráce bez 21 % DPH	3 256 565,70Kč
21% DPH	683 878,80 Kč
Celková cena včetně 21% DPH	3 940 444,50 Kč

III. Ostatní ujednání

- 1.Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 2.Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
- 3.Nedílnou součástí tohoto dodatku je i příloha č.1

V Komárně dne 6.4.2022


.....
Milan Šindelek, starosta
(Objednatel)

OBEC KOMÁRNO
KOMÁRNO 49, 768 71
IČ: 00287326 ②

Ve Valašském Meziříčí dne 6.4.2022


.....
Martin Kopal a Magda Dušková
osoby zmocněné k jednání
Zhotovitel

SWITELSKY®
stavební s.r.o.
Vodárenský závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 690 00 Znojmo, Janáčkova 20
IČ: 48735599, DIČ: CZ48735599

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : 28.03.2022

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

KOMÁRNO - VYUŽITÍ NOVÉHO ZDROJE VODY

1 Méněpráce

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
6	132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	-2,345 m3		198,22	-464,87
7	132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	-5,863 m3		237,87	-1 394,63
8	132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	-1,758 m3		29,36	-51,64
9	132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	-2,931 m3		792,86	-2 324,27
10	132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	-0,879 m3		68,52	-60,26
11	132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	-0,586 m3		1 400,73	-821,25
12	151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	-54,400 m2		56,52	-3 074,69
13	151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	-54,400 m2		36,78	-2 000,83
14	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	-5,475 m3		77,90	-426,50
15	161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	-0,580 m3		82,22	-47,69
16	162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	-11,040 m3		166,58	-1 839,04
17	162501152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	-0,580 m3		212,79	-123,42
21	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	-17,000 m3		275,42	-4 682,14
24	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	-11,040 m3		233,49	-2 577,73
25	199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	-0,580 m3		318,40	-184,67
26	174101101T00 Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146	-5,502 m3		695,44	-3 826,45
31	58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	-9,900 t		265,33	-2 626,77
32	113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v	-9,020 m2		115,81	-1 044,61
33	113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	-12,300 m2		126,99	-1 561,98
34	919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky přes 50 do 100 mm	-16,400 m		58,09	-952,68
35	979082219R00 Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	-58,590 t		10,63	-622,81
36	979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1	-6,510 t		63,75	-415,01
40	564851111R00 Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	-9,020 m2		170,72	-1 539,89
41	564861111R00 Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	-9,020 m2		194,60	-1 755,29
42	565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po	-12,300 m2		397,10	-4 884,33
43	573231110R00 Postřik živichý spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	-12,300 m2		35,38	-435,17
44	577112113R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 40 mm, plochy pře	-12,300 m2		275,22	-3 385,21

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2

Tištěno dne : 28.03.2022

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: KOMÁRNO - VYUŽITÍ NOVÉHO ZDROJE VODY

45	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	-17,000 m	106,13	-1 804,21
46	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	-17,000 m	17,69	-300,73
47	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	-17,000 m	35,38	-601,46
48	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	-17,000 m	11,79	-200,43
49	286134329R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 93,2 mm; s = 8,20 mm	-17,250 m	339,62	-5 858,45

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	-51 889,11
	21,00	-10 896,71	Odbytová cena s DPH :	-62 785,82

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

 **SWIETELSKÝ®**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVSKÝCH
VR - 620 00 Brno, Jihovýchodná 5
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599