

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2/2021 na akci „Vybudování bezbariérového chodníku a zpevněné plochy u KD Křepťov“.

Tímto dodatkem se mění ve Smlouvě o dílo, bod 3.1.2., doba plnění a předání objednateli z původní doby dokončení a předání do 31.12. 2021 na novou dobu dokončení a předání a to do 25.3.2022.

V dalších bodech se smlouva nemění.



Bartagroup s.r.o.
stavební firma

Lomnička 97, 666 01
IČ: 061 37 661
DIČ: CZ06137661

tel.: 736 538 506
www.bartagroup.cz

Dne : 30.12.2021

Běleč

Bartagroup s.r.o.

Lomnička 97,666 01

Jednatel Petr Bárta

Dana Trtílková

starostka

Obec Běleč
Běleč 5
679 23 Lomnice u Tišnova
IČ: 532070