

Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2012

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

1. Obec Visky

Sídlo: Visky 96, 679 33 Visky
IČ: 00281263
DIČ: CZ 00281263, objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení: 10025631/0100, KB a.s. pobočka Letovice
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Kamba, starosta obce
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Kamba, starosta
Telefon / fax / e-mail: +420 516 475 822, +420 602 745 680 /--- / starosta@visky.cz

(dále jen „objednatel“)

2. KORDO s.r.o.

-společnost,zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20386

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice
zastoupený/á: Renátou Bajerovou, jednatelkou
IČ: 634 75 537
DIČ: CZ63475537
bankovní spojení: 19-4834140227/0100
kontaktní osoba: Renáta Bajerová
telefon / fax / e-mail: +420 516 475 293/ kordosro@tiscali.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku je změna článků IV. Doba plnění z důvodu řešení provozu školy po dobu oprav s hygienou a ustanovení odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele ve věcech technických, ustanovení stavebně technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti práce.

Nové znění článku IV. smlouvy je:

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení stavebních prací: 19. 11. 2012

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: 22. 03. 2014

Dobu realizace dodavatel prokazuje v harmonogramu, obsahujícím časový a finanční plán realizace stavby, který tvoří Přílohu č. 4. této smlouvy.

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

Nové znění Přílohy č. 4 smlouvy je přílohou tohoto dodatku.

Smlouva se rozšiřuje o bod:

XIV. Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Odpovědní zástupci objednatele ve věcech technických: | Ondřej Vondál |
| 2. Technický dozor objednavatele: | Bc. Josef Kouřil |
| 3. Koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví na stavbě v rozsahu stanoveném zákonem: | Ing. Vlastimil Bárta |
| 4. Odpovědní zástupci zhotovitele ve věcech technických: | Milan Švancara |
| | Ing. Lubomír Řezníček |
| | Radek Sláma |

Dne 19.11.2012



.....
[Signature]
objednatel

KORDO s.r.o.
Pražská 870, 679 61 LETOVICE
IČO: 63 47 55 37
DIČ: CZ63475537
tel.: 516 475 293

.....
[Signature]
zhotovitel