

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.2.2015

č. smlouvy Objednatel 1/2015

č. smlouvy Zhotovitele : SOD 00105658

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Pavlov

Sídlo: Pavlov 42, 789 85 Mohelnice

IČ: 00303135

DIČ: CZ00303135

Bankovní ústav: Komerční banka.a.s.

Číslo účtu: 9426841/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Alois Švec, starosta obce

Tel. : 583 428 122, 583 457 100

E-mail: obecpavlov@iol.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Sodap systém, s.r.o., p. Marika
Řezníčková

Tel. : 775 171 776, 603 251 682

E-mail: Info@sodap.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: společnost „OHL ŽS & VHS – Pavlov vodovod“

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní ústav: KB, a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: 7507621/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3, na
základě plné moci

Tel.: 585 100 333

E-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek, manažer výroby

Tel. : 585 100 335, 602 595 181

E-mail: jcalabek@ohlzs.cz

Sídlo: Divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

a

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Sídlo : tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

Zastoupený : Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PREAMBULE

Smluvní strany se s ohledem na Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace id.č.EDS 129D252003312 z 3.7.2015 včetně Přílohy k Rozhodnutí č.j. 37490/2015-MZE-15131 o poskytnutí dotace id.č.EDS 129D252003312 „Skupinový vodovod Pavlov“ z 9.7.2015 dohodly na uzavření dodatku č.1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.2.2015, č. smlouvy Objednatele 1/2015, č. smlouvy Zhotovitele SOD 00105658 (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

3. ZMĚNY SMLOUVY

V Čl. 3. „LHŮTY A TERMÍNY“ Smlouvy se mění znění bodu 3.1.a 3.2. takto :

- 3.1. Na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace id.č.EDS 129D252003312 z 3.7.2015 včetně Přílohy k Rozhodnutí č.j. 37490/2015-MZE-15131 o poskytnutí dotace Skupinový vodovod Pavlov z 9.7.2015 a dle dohody smluvních stran je stanoven termín zahájení stavebních prací a předání staveniště ke dni **1.9.2015**.
- 3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací, v návaznosti na bod 3.1., se sjednává nejpozději do **31.8.2016**.

V Čl. 4. „CENA DÍLA“ Smlouvy se doplňuje nový bod 4.2. v tomto znění:

- 4.2. Členění ceny díla z hlediska pravidel o poskytování dotačních prostředků :

uznatelné náklady: 36 393 937,- Kč bez DPH (poskytnuté dotační prostředky)

neuznatelné náklady : 204 100,- Kč bez DPH (finanční prostředky nezahrnuté v Rozhodnutí o poskytnutí dotací, náklady hrazené objednatelům)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.

V Pavlově, dne 17.8. 2015


V Olomouci, dne 4.8. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:



Alois Švec
starosta obce



Ing. Jaromír Pelinka

ředitel Divize 3

OHL ŽS, a.s.

oprávněn jednat jménem Společnosti

OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796