

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **VEOS Pospíšil s.r.o.**
Sídlo: Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
jednající : Marcelou Červenkovou, jednatelekou
IČ: 28328230, DIČ: CZ28328230
- 1.2. Objednatel: **obec Dolní Bojanovice**
Sídlo: Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený: Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce
IČ: 00284858 DIČ: CZ 00284858

2. Úvodní prohlášení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7. 10. 2016 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Veřejné osvětlení ul. Myslivecká“ (dále jen „dílo“).
- 2.2. V průběhu provádění díla, bylo v návaznosti na změnu typu svítidel za úspornější LED svítidla na předmětné ulici, bylo zjištěno, že je významně předimenzován napájecí kabel CYKY-J 4x10, kdy celkový výkon svítidel bude tudíž výrazně nižší. V této souvislosti bylo zhotovitelem nabídnuto změnit předmětný přívodní kabel na typ AYKY-J 4x16, čímž dojde k finanční úspoře ceny díla ve výši 26.400,-Kč bez DPH. Tato změna nebude mít dle prohlášení zhotovitele vliv na funkčnost díla.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně části prováděného díla, přičemž shodně prohlašují, že nutnost výše popsané změny předmětu díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2016.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle smlouvy, a to o „méněpráce“ tak, že plnění, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 předmětné smlouvy nebude zhotovitelem provedeno, a namísto tohoto plnění zhotovitel provede plnění, jehož specifikace je rovněž uvedena v příloze v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v odst. 6.4. smlouvy, kdy celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku tak činí 413.408,65,- Kč bez DPH, tj. **500.224,47,-Kč s DPH.**
- 3.3. V ostatním zůstává smlouva beze změn.

4. Jiná ujednání

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.
- 4.3. Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho uzavření bylo schváleno Radou obce Dolní Bojanovice dne 30.11.2016, usnesením č.: 601/16.

V Dolních Bojanovicích 9. 12. 2016

V Dolních Bojanovicích 9. 12. 2016

OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00264358, DIČ: CZ00234858
- 11 -

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BOJANOVICE okres Hodonín		Číslo dopor. zasílky
Došlo	12. 2017	Zpracovatel:
Č. j.	244/2017	Úkl. znak
Přílohy		056