

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
na dodávku prací na stavbě:

„Vidov – obnova vodovodu, II. etapa – náves“

ODDÍL I. A – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Vidov**
Vidov 51
370 07 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Tomášem Šedivým, starostou**

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Šedivý

oprávněn jednat ve věcech technických:

tel: 724181747
IČ: 00581917
DIČ: neplátce DPH
Banka: KB České Budějovice
číslo účtu: 33421231/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupený: Martinem Hondlíkem, dle plné moci

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Hondlík, dle plné moci

oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Voda, stavbyvedoucí

tel: 385 102 284
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Banka: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
číslo účtu: 994404 – 0147137001/0800

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec III. 2. a III. 3 oddílu III. Čas plnění se mění následujícím způsobem:

ODDÍL III. – ČAS PLNĚNÍ

III.2. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci předmětu smlouvy 1. 7. 2019. Případná změna termínu bude dohodnuta mezi zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

III.3. Zhotovitel ukončí práce na díle k předání objednateli nejpozději do 16. 9. 2019.

Odstavec V. 2. oddílu V. Sankce a pokuty se mění následujícím způsobem:

ODDÍL V. - SANKCE A POKUTY

V.2. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla vinou zhotovitele, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,8 % Kč z celkové ceny díla, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit do pěti dnů po převzetí díla objednatel. Objednatel má právo smluvní pokutu odečíst z konečné faktury.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1


1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vidově dne 28.5.2019

V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :


Ing. Tomáš Šedivý
starosta

OBEC VIDOV ②
Vidov 51
370 07 Č. Budějovice
IČO 00581917, č.ú.33421-231/0100


Martin Hondlík
dle plné moci

 **SWIETELSKY** ⑩
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599