

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo čís. 830

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec České Libchavy
Se sídlem České Libchavy 210, 561 14 České Libchavy
IČ: 00278670
DIČ: CZ00278670
zastoupená Janem Krčmářem, starostou obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ASIO TECH spol. s r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11487
Sídlo: Kšírova 552/45, 619 00 Brno
zastoupený: Ing. Michalem Šubrt, jednatelem společnosti
ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Jan Přikryl, prikryl@asio.cz, 602 513 570
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Kreml, kreml@asio.cz, 602 570 132

Bankovní spojení: UniCredit CZ, č. účtu: 2107733860/2700
IČ: 48910848 DIČ: CZ48910848
tel.: 548 428 111
E-mail: asio@asio.cz
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět Dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2020 Smlouvu o dílo č. 830, jejímž předmětem je provedení generální dodávky ČOV o kapacitě 400 EO. Po uzavření smlouvy na základě společného jednání dne 9.4.2021 došlo k požadavku na změnu provedení oplocení a úpravu příjezdové komunikace oproti stávající zadávací projektové dokumentaci. Obě smluvní strany se dohodly, že tato dodávka bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě č. 830. Náklady na tuto dodávku jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku – výkazu výměr a jsou vyčísleny celkovou částkou **160.000,- Kč**. Tím se mění cena díla dle čl. III. na **5.959.739,- Kč**.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje v 2 vyhotoveních, z nichž si objednatel a zhotovitel ponechá 1 vyhotovení.

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE DNE 31.5.21 NSNESENÍM Č. 240/23/2021.

V Brně

dne: *10.6.2021*

Za objednatele:

Jan Krčmář
starosta obce



Za zhotovitele

Ing. Michal Šubrt
jednatel společnosti

Příloha: Výkaz výměr

Příloha č.1

Oplocení a příjezdová komunikace ČOV České Libchavy
- Provedení dle požadavku investora ze dne 9.4.2021

Oplocení:

- výkop + betonování sloupků oplocení
- výroba + usazení brány
- materiál na oplocení
- montážní práce

Celkem: 124 820,- bez DPH
Cena dle SOD: 79 644,- bez DPH
Rozdíl v dodatku č. 1 45 176,- bez DPH

Provedení:

- ocelové prvky – žárový pozink
- Plotové díly 3D panely výška 153 cm – žárový pozink
- podhrabové desky RODEPA výška 20 cm

Příjezdová komunikace:

- odstranění panelů
- odkopávky přebytečného materiálu, uložení na skládku
- dodávka štěrku (25-63, 0-32) včetně rozprostření a hutnění
- dodávka, rozprostření a hutnění recyklovaného asfaltu
- dvojitý penetrační nátěr
- doplnění a rozprostření ornice, osetí

Celkem:

114 824,- bez DPH

Rekapitulace:

Oplocení dle SOD -79.644,-Kč
Oplocení dle požadavku 124.820,-Kč
Příjezdová komunikace dle požadavku 114.824,-Kč
Celkem 160.000,-Kč bez DPH

