

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: _____

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU BORŠOV
CENTRUM**

Místo plnění díla: *Obec Boršov nad Vltavou, par. č.193/1, k.ú. Boršov nad
Vltavou, okres České Budějovice*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou

sídlo: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou

statutární zástupce: Mgr. Jan Zeman – starosta obce

IČ: 00244694

DIČ: CZ00244694

1.2 Zhotovitel: ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

sídlo: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce: Michal Stecher, jednatel

IČ: 28081722

DIČ: CZ28081722

Bankovní spojení: ČSOB 220106157/0300

Registrace (spis. zn.) C 16169 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatel:

ve věcech smluvních: Mgr. Jan Zeman, starosta obce (Tel: 734 385 498)

ve věcech technických: Mgr. Jan Zeman, starosta obce, Pavel Otruba

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Michal Stecher, tel. 602160701

ve věcech technických: Václav Houška, tel. 727814644

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku je změna článku 3. Doba plnění původní SOD. Důvodem této změny je skutečnost, že na trhu je nedostupnost stavebního materiálu – hliníkových trubek pro záchytné oplocení. Tento materiál je však nezbytně nutný pro řádné dokončení díla.

Původní znění článku dle uzavřené SOD:

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	3. 5. 2021
Dokončení prací na díle	do 30. 7. 2021

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky stavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ.

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

Nové znění článku:

3. Doba plnění

3.4. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	3. 5. 2021
Dokončení prací na díle	do 15. 9. 2021

3.5. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky stavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ.

3.6. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

**Ostatní ujednání a články původní SOD ze dne 20. 4. 2021 se tímto
Dodatkem č. 1 nemění.**

2. Závěrečná ujednání

2.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

2.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Boršově nad Vltavou dne 27. 7. 2021

Za objednatele:

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU

Obecní 52 (3)

373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 002 44 694

DIC: CZ00244694

Mgr. Jan Zeman

starosta obce Boršov nad Vltavou

V Č. Budějovicích dne 27. 7. 2021

Za zhotovitele:

ČESKÝ
TRÁVNÍK

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

370 01 Litvinovice 32

IČ 280 81 722 DIČ CZ28081722

Michal Stecher

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., jednatel