

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Stavební úpravy místní komunikace k ZŠ – Ostrov u Macochy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Městys Ostrov u Macochy**
Sídlo : Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupené : Ing. Ondřej Hudec – starosta
IČ : 00280780
DIČ : neplátce DPH
Plátce DPH : ne
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 1360194309/0800
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Hudec – starosta

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

A

Zhotovitel : **H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**
Sídlo : Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
Zastoupený : Ing. arch. Kateřinou Haškovou, jednatelkou společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18391
IČ : 60741619
DIČ : CZ60741619
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : MONETA Bank, a.s., č.ú. 643801514/0600

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ


3.2. Termín dokončení díla: 31.10.2021

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení č. 340/38 R/2021 z 38. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, dne 26.8.2021

V Ostrově u Macochy dne: 31.8.2021

Za objednatele:
Městys Ostrov u Macochy


MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



Ing. Ondřej Hudec
starosta Městyse Ostrov u Macochy

V Blansku dne: 31.8.2021

Za zhotovitele:
H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
ICO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Ing. arch. Kateřina Hašková
jednatelka společnosti