

Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Číslo smlouvy objednatele : 1428/19/p0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 19-15

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.
S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva
 ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
 pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
IČO : 490 21 117
DIČ : CZ 49021117
Číslo telefonu : +420 386 102 430
Číslo faxu : +420 386 102 439
Email : info@jvs.cz
ID datové schránky : 3zhv2ek
dále také jen „objednatel“
- Zhotovitel :** CB PROJEKTA s.r.o.
Přívokarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : C 27426 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Ing. Janem Pučeglem - jednatelem
Osoby oprávněné jednat :
 ve věcech smluvních : Ing. Jan Pučegl ml.
 ve věcech technických : Ing. Jan Pučegl st.
Bankovní spojení : KB České Budějovice
Číslo účtu : 115-7118140297/0100
IČO : 069 85 726
DIČ : CZ06985726
Číslo telefonu : +420 603159208
Číslo faxu : nemáme fax
Email : jan.pucegl@cbprojekta.cz
ID datové schránky : fzt6cb8
dále také jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 8.1. článku 8. CENA se mění následujícím způsobem:

8. CENA

8.1 Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, se mění dle změnového listu odsouhlasený oběma smluvními stranami :

Cena bez DPH 449 500,- Kč

Cena ZL č.1 bez DPH 99 800,- Kč

Cena celkem bez DPH 549 300,- Kč

DPH 21% 115 353,- Kč

Cena včetně DPH 664 653,- Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny takto:

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:

- úprava ceny fáze – bod 5.1.
- úprava maximální doby plnění – bod 5.1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě je :

Příloha č.1 „Výkony dle fází“ a změnový list ZL1

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne1.3.-02-2020.....

Objednatel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Zhotovitel:



CB PROJEKTA s.r.o.
Ing. Jan Pučegl
Jednatel

CB PROJEKTA

s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE
PIVOVARSKÁ 14, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: 604 856 683
E-mail: cbprojekta@cbprojekta.cz

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Rozšíření PD - zastřešení
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel:	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 14, 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/19/p0
Stavební objekt/provozní soubor :	PD stavba č.1428

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	posouzení únosnosti stropní k-ce a vyhotovení jednostupňové PD na rekonstrukci střechy
Cena změny :	99 800,00
Příloha č.1 :	nabídka a podrobný popis změny
Příloha č.2 :	-

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	10.02.2020	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Ing. Edita Krčková	10.02.2020	

CB PROJEKTA
s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE
PIVOVARSKÁ 14, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: 604 856 683
E-mail: cbprojekta@cbprojekta.cz

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

549 300 Kč

CENA CELKEM
431 400 Kč

vyplňuje JVS
vyplňuje uchazeč

	ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
Shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních cílů	ANO	20 000 Kč	26 000 Kč	NEUPLATŇUJE SE	průběžně, podle potřeby, po celou dobu zpracování všech fází Projektových prací (PČ)	NEUPLATŇUJE SE
Zabezpečení (= sjednání) potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace	ANO	6 000 Kč				

	ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
Vypracování Projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ) . Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS) , (rozsah dle Přílohy č.12, v podrobnostech dle Přílohy č.13 k Vyhlášce č.499/2006 Sb.)	ANO	349 800 Kč	366 800 Kč	9	142 kalendářních dnů, ode dne účinnosti této smlouvy 14 kalendářních dnů, ode dne předání připomínek 14 kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí, od data předání a převzetí finální verze DSJ	měsíců, od data předání a převzetí finální verze DSJ 60 do doby dokončení realizace stavby (nebude-li vydáno SP) nebo do vydání kolaudačního souhlasu (bude-li vydáno SP)
Projednání jednostupňového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a (popřípadě 2.2).	ANO	17 000 Kč				

	ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
vádění stavby	ANO	3 960 Kč 4 640 Kč 20 000 Kč	28 600 Kč	9	po dobu realizace stavby	měsíců od doby dokončení realizace stavby 60 NEUPLATŇUJE SE
	NE	0 Kč		NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE

	ANO NE	CENA FÁZE	CENA FÁZE CELKEM	POČET VYHOTOVENÍ PD	MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	NE	0 Kč			NEUPLATŇUJE SE	
Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách, atd.	ANO	10 000 Kč	10 000 Kč	NEUPLATŇUJE SE	14 kalendářních dnů pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ode dne vyzvání objednatelům	měsíců od vydání kolaudačního souhlasu 60