

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.07/2021

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : Městys Ostrov u Macochy
Adresa: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Hudec, starosta,
kontakt – tel.: 516 44 238 e-mail: starosta@ostrov.umacochy.cz
Ve věcech technických zastoupen:
Ing. Ondřej Hudec-starosta, Mgr. Karel Hason – ředitel školy
IČ: 00280780
Datová schránka: ID adresa: z5xbb6b
Bankovní spojení: účet č.: 1360194309/0800 | Česká spořitelna a.s.
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : HAŠKA,a.s.

Adresa : Jungmannova 74, Tišnov 666 01
Zastoupený : Ing. arch. Radek Haška
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. arch. Radek Haška
K technickým věcem pověřen : Ing. arch. Radek Haška
Bankovní spojení : 153 171 724/0300 , ČSOB,a.s., expoz.Blansko
IČO : 25347705
DIČ : CZ25347705

(dále jen "zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.4.2021, kterou se navyšuje rozsah díla o opěrnou zeď, zajištění stavební jámy a návrh založení objektu v rozsahu DSP a DPS.

Dále jsou změněny následující ujednání smlouvy:

Čl. 3 Čas plnění

- 3.1 Termín dokončení díla mimo autorský dozor je 30.11.2021.
- 3.2 Autorský dozor bude vykonáván v závislosti na realizaci stavby. Průběžně po dobu stavby.
- 3.3 Dřívější plnění je možné.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí :

Druh ceny	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
Geodetické zaměření tras a ploch pro zpracování projektu, inženýrsko-geologický průzkum	32 000,00 Kč	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (stavebně technická část, stavebně konstrukční část vč. zakládání stavby, PBŘ, akustika a ochrana proti hluku, elektroinstalace a bleskosvody, vytápění, chlazení a vzduchotechnika, zdravotnické instalace, slaboproudé rozvody, vybavení interiéru)	294 000,00 Kč	61 740,00 Kč	355 740,00 Kč
Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení na opěrnou zeď, zajištění stavební jámy a návrh založení objektu	45 000,00 Kč	9 450,00 Kč	54 450,00 Kč
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na opěrnou zeď, zajištění stavební jámy a návrh založení objektu	55 000,00 Kč	11 550,00 Kč	66 550,00 Kč
Inženýrská činnost k zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně zajištění obou těchto dokumentů	25 000,00 Kč	5 250,00 Kč	30 250,00 Kč
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	65 000,00 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
Výkazy výměr a rozpočty pro zadání stavby k realizaci	18 000,00 Kč	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč
Autorský dozor při realizaci stavby	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
CELKOVÁ CENA	569 000,00 Kč	119 490,00 Kč	688 490,00 Kč

- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
- 4.3 Požadované práce nad rámec předmětu smlouvy, např. vícetisky situací a některých výkresů budou účtovány dle ceníku plánografických prací.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou městyse Ostrov u Macochy dne 26.8.2021 usnesením č. 339/38 R/2021.


V Blansku dne 30. září 2021

Za Zhotovitele:


.....
Ing. arch. Radek Haška
Předseda představenstva

V Blansku dne 30. září 2021

Za Objednatele:

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

.....
Ing. Ondřej Hudec
Starosta městyse