

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 20164

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení akce

„Rekonstrukce kotelny v základní škole Pitín“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Obec Pitín

: 687 71 Pitín 18

: Martin Zálešák, starosta obce

: Martin Zálešák, starosta obce

: 00291234

: neplátcí DPH

: Česká spořitelna, a. s.

: 1543036389/0800

: 572 641 332

: starosta@pitin.cz

Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **VODO-TOPO Horecký s.r.o.**

: Šumice 126, 687 31 Šumice

: Ing. Michal Horecký - jednatel

: Krajský soud Brno, sp.zn. C 7211

: Ing. Michal Horecký

: Ing. Michal Horecký

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

ID DS

: 46970592

: CZ46970592

: MONETA MONEY BANK

: 483406514/0600

: 603449234

: michal.horecky@post.cz

: v93a5eu

2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 12.4.2021 na akci :
Rekonstrukce kotelny v základní škole Pitín (dále jen „dílo“)

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu dokončení.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

- | | |
|--|--------------------|
| 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí pracoviště (zahájení doby plnění): | 1. 6. 2021 |
| 3.2. Předpokládaný termín zahájení prací: | 1. 6. 2021 |
| 3.3. Díličí termíny: | |
| 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení díla: | 31. 8. 2021 |
| 3.3.2. Dokončení prací: | 31. 8. 2021 |
| 3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: | 31.8 .2021 |

Článek 3.4 Smlouvy po změnách zní:

- | | |
|--|------------------|
| 3.4_ Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: | 2.11.2021 |
|--|------------------|

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

V Uherském Brodě dne *17.8.2021*

Objednatel:


OBEC PITÍN
Pitín 18, PSČ 687 71
IČ: 00291234 ③


.....
Martin Zálešák, starosta obce

V Šumicích dne *17.8.2021*

Zhotovitel:

VODO-TOPO Horecký s.r.o.
687 31 Šumice 126
tel. 572 691 261 mob. 603 449 234
DIČ CZ46970592


.....
Ing. Michal Horecký
jednatel