

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo č. 14/2023

Název zakázky: **Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny**
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název/obchodní jméno:	Obec Letiny
Adresa sídla:	Letiny 20, 336 01 Blovice
IČ:	00256820
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Lenka Bočanová - starostka
Telefon:	+420 736 405 420
E-mail:	ouletiny@letiny.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Název/obchodní jméno:	Róbert Belanec („STAVOBEL“)
Sídlo/místo podnikání:	Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk
IČ:	72225921
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Robert Belanec - majitel
Telefon:	604 155 651
E-mail:	Rob.belanec@tiscali.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně s objednatelem také jako „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Odstavce 2.1. – 2.7. smlouvy č. 14/2023 o provedení stavby „Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny“ zůstávají v platnosti v plném znění.

3. DOBA PLNĚNÍ

V odstavci 3.1. smlouvy č. 14/2023 se termín:
předání a převzetí stavby prodlužuje do 25. 9. 2023
vyklizení staveniště prodlužuje do 6. 10. 2023

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V odstavci 4. 4. smlouvy č. 14/2023 se vzájemnou dohodou smluvních stran oceňují vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku:

Vícepráce: 89 332,48 Kč bez DPH vč. DPH: 108 092,30 Kč
Méněpráce: 25 950,96 Kč bez DPH vč. DPH: 31 400,66 Kč

V odstavci 4. 5. smlouvy č. 14/2023 se smluvní strany dohodly na tom, že cena díla nově specifikovaná v odstavci 12.2. tohoto dodatku, bude placena po řádném dokončení, převzetí a předání celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad do 20 dnů od konečného předání díla. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data vystavení.

8. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

V souladu s odstavcem 8.2. za pozdní předání dokončeného díla a 8.5. za nevyklizení stanoviště účtuje objednatel zhotoviteli za pozdní předání předmětného díla stavby: „Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny“ smluvní pokutu:

za období od 25. 9. 2023 do 6. 10. 2023, tj. za 11 dní celkem 11.000,00 Kč vč. DPH

za období od 7. 10. 2023 do 15. 10. 2023, tj. za 9 dní celkem 9.000,00 Kč vč. DPH

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo č. 14/2023 ze dne 01. 07. 2023 dodatkem výslovně neupravená zůstávají v platnosti v plném znění.

12.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla konečnou cenu dle smlouvy o dílo č.14/2023 ve znění tohoto dodatku č.1, která je tvořena součtem položek položkového rozpočtu navýšeným o hodnotu víceprací, poníženým o hodnotu méněprací a poníženým o smluvní pokutu v celkové výši:

Cena díla v CZK			
Předmět	Cena bez PDH	Částka DPH	Cena s DPH
Původní cena díla: Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny	861 942,89	181 008,01	1 042 950,90
Vícepráce	+ 89 332,48	18 759,82	+ 108 092,30
Méněpráce	- 25 950,96	5 449,70	- 31 400,66
Smluvní pokuta	- 16 528,93	3 471,07	- 20 000,00
Cena díla k úhradě:	908 795,48	190 847,14	1 099 642,54

Konečná cena dokončeného díla činí 908 795,48 Kč bez DPH, tj. 1 099 642,54 Kč včetně DPH (slovy: jeden milión devadesát devět tisíc šest set čtyřicet dvě koruny české a padesát čtyři haléře).

12.3. Tento dodatek obsahuje dvě strany textu, jednu stranu přílohy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

12.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s celým obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.

V Letinech dne 16. 10. 2023

OBEC LETINY
336 01 Blovice
IČ: 00256820

.....
podpis zástupce objednatele

STAVOBEL

①

BELANEC Robert

Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk

Tel.: 604 155 651

IČO: 72225921, DIČ: CZ711158439

.....
podpis zástupce zhotovitele

Příloha: Ocenění víceprací a méněprací ze dne 16. 10. 2023

Stavba „Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny“

Vícepráce

SO 02 Schodiště

PČ	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV Práce a dodávky HSV							
	3	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
		330	Beton B25	m3	1,330	3 356,00	4 463,48
		01.7	Beton základový	m3	1,200	3 940,00	4 728,00
		02.5	Obrubník betonový - silniční	ks	3,000	475,00	1 425,00
		03.5	Dilatace	m3	20,000	156,00	3 120,00
		04.1	Dubové zábradlí 42 mm	bm	40,000	396,00	15 840,00
		05.1	Montáž madel dubových	hod.	10,000	450,00	4 500,00
		06	Elektro (3x světlo, kabely, hromosvod)	kpl	1,000	12 106,00	12 106,00
		07	Klempíř-úprava+montáž háků	kpl	1,000	5 628,00	5 628,00
		08	Rozdíl ve váze schodiště	kg	26,000	115,00	2 990,00
		09	Schodiště-doplňkové úchyty	ks	34,000	850,00	28 900,00
		10	Schodiště-spoje zábradlí a podpěry	ks	16,000	352,00	5 632,00
			Celkem bez DPH, Kč				89 332,48
			Celkem vč. DPH, Kč				108 092,30

Méněpráce

SO 02 Demolice

PČ	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV Práce a dodávky HSV							
8	K	9620522 11	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,275	6 820,00	15 515,50
15	K	9970135 01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,690	314,00	1 786,66
17	K	9970136 09	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,690	1 520,00	8 648,80
			Celkem bez DPH, Kč				25 950,96
			Celkem vč. DPH, Kč				31 400,66

V Letinech dne 16 -10- 2023

STAVOBEL ①
 BELANEC Robert
 Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk
 Tel.: 604 155 651
 IČO: 72225921, DIČ: CZ7111158439

