

Dodatek č. 2

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 1703

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Malé Hradisko

Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko

00288454

Marian Fiedler, starosta

+420 724 861 118

starostaMH@seznam.cz

ČSOB, a.s.

135644292/0300

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

MIS PRO s r.o.

Krajského soudu v Brně C 33581

Náměstí 27, 798 48 Protivanov

255 61 201

Miloslav Vybíhal

603 580 270

mispro@volny.cz

Komerční banka a.s.

9713390257/0100

Jiří Kopecký

603 580 269

kopecky@mispro.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo dle článku 11 : Ujednání společná a závěrečná odstavce 3 pro stavbu :

Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Malé Hradisko – inženýrské sítě pro novou zástavbu“ (dále jen „dílo“).

Nové znění článku 3 a 4 takto:

Článek 3 Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	19. 5. 2017
Ukončení:	27. 4. 2018

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 751 416,00 Kč
------------------------------------	------------------------

(slovy: jedenmilionsedmsetpadesátjedenatisícčtyřistašestnáct korun českých)

Výše DPH (21 %) zaokr.	367 797,00 Kč
-------------------------------	----------------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	2 119 213,00 Kč
---------------------------------------	------------------------

Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních z nichž každá ze stran obdrží po jednom


Ostatní ujednání článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění

Objednatel:

V Malém Hradisku dne 27.4.2018

.....
Marian Fiedler

starosta obce



Zhotovitel:

V Protivanově dne 29.12.2017

.....
Miloslav Vybíhal

jednatel

MIS PRO s.r.o.

Náměstí 27, 798 48 Protivanov

IČ: 255 61 201

zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl.33581