

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.1/2021 na akci „ Rekonstrukce požární nádrže“.

Tímto dodatkem se mění ve Smlouvě o dílo, bod 3.1.2., doba plnění a předání objednateli z původní doby dokončení a předání do 30.5. 2022 na novou dobu dokončení a předání a to do 30.7.2022.


V dalších bodech se smlouva nemění.

Dne : 10.7. 2022

Běleč

Starstav – sanace s.r.o. Štefánikova
849/21, Veveří
602 00 Brno

STARSTAV - SANACE s.r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 21, 602 00 BRNO
IČO: 26275406 DIČ: CZ26275406
Obchodní rejstřík vedený KS v Brně
oddíl C, vložka 40933



Obec Běleč
Běleč 5
679 23 Lomnice u Tišnova
IČ: 532070

Dana Trtílková
starostka

