

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č.2013002 ze dne 4.2.2013,
uzavřenou mezi:

Objednatelem: Biskupství českobudějovické
Biskupská 132/4
370 21 České Budějovice
IČ: 00445118

zastoupený ve věcech smluvních : Mons. Adolfem Pintířem - generálním vikářem

a

Zhotovitelem: DOLMEN – CB s.r.o.
Plav 71
370 07 České Budějovice
veden u Krajského soudu v Č.Budějovicích od.C, vl. 13682
zastoupený: p. Pavlem Bártou –jednatelem společnosti

**„Obnova uliční fasády objektu Teologické fakulty JU, ulice Kněžská č.p. 410/8
v Českých Budějovicích „**

Na základě **odstav.č. 6 Závěrečná ustanovení** se ve smlouvě o dílo mění **odst.č. 2 Cena za dílo:**

S ohledem na zjištění skutečného stavu nutných oprav, došlo k úpravě rozsahu prováděných prací :

I.etapa - již skončena	bez DPH	1.524.812,00 Kč
	DPH	320.211,00 Kč
	vč. DPH	1.845.023,00 Kč
II.etapa	bez DPH	536.703,00 Kč
	DPH	112.708,00 Kč
	vč. DPH	649.411,00 Kč

Odst. č. 3 Termín plnění a dodání díla :

Zahájení prací: 04/2013 (to se nemění)
Dokončení prací: 10/2014

Ostatní body smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, objednatel obdrží ve dvou výtiscích,
zhotovitel po jednom výtisku.

V Českých Budějovicích , dne 30.10.2013

Za objednatele:
Mons.Adolf Pintíř
generální vikář

A. Pintíř

č.j. 358/2014



Za zhotovitele
p. Pavel Bárta
jednatel firmy

DOLMEN-CB
POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ:260 95 025 DIČ:CZ260 95025

Pavel Bárta