

Dodatek č. 2 Smlouva o dílo č. 17/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel díla: **HELP, silnice-železnice s.r.o.**
sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČO : 27497976 DIČ: CZ27497976
Bankovní spojení : ČS, a.s., č.ú. 1219762389/0800
Zastoupená: Tomášem Teplým – jednatelem společnosti
dále jen „zhotovitel“

a

Objednatel díla: **Obecní úřad České Libchavy**
sídlo: České Libchavy 210, 561 14 České Libchavy
IČO :
Bankovní spojení:
Zastoupená:
dále jen „objednatel“

II. Předmět smlouvy

- 1) „**Stavba tréninkové tenisové zdi u víceúčelového hřiště u chaty Habřinka**“ –
nemění se

III. Cena díla se mění

- 1) Cena za řádně a včas provedené dílo byla sjednána smlouvou o dílo na částku
542.981,57 Kč bez DPH.
(slovy: jedenmiliondvěstěpadesátseptisícčtyřiapadesátalérů).

Zjištěnými skutečnostmi – rozsahem prací se cena za dílo mění dle přiloženého rozdílového rozpočtu:
+ 52.119,18,- Kč bez DPH

Nová cena dodatku č. 2 cena bez DPH 595.100,75,- Kč
DPH 21% 124.971,16,- Kč

Cena s DPH 720.071,91,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2021 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strany obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Orlicí dne 30.6.2021



za objednavatele



za zhotovitele
Tomáš Teplý – jednatel
HELP, silnice-železnice s.r.o.

www.help.helpas.cz

HELP, silnice – železnice s. r. o.,
Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

mobil: 777 226 330
777 123 434
e-mail: help@helpas.cz

IČO: 27497976
DIČ: CZ27497976

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tenisová zeď České Libchavy

Objekt:

01 - změny

Místo:

Datum:

30.06.2021

Zadavatel:

Obec České Libchavy

Projektant:

Zhotovitel:

HELP, silnice - železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 119,18

13 - Hloubené vykopávky

5 340,47

16 - Přemístění výkopku

2 034,04

27 - Základy

19 544,25

31 - Zdi podpěrné a volné

-68 705,41

62 - Úprava povrchů vnější

-16 035,30

HSV - Práce a dodávky HSV

135 203,30

1 - Zemní práce

10 595,70

2 - Zakládání

4 243,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

113 052,07

5 - Komunikace pozemní

508,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 804,00

711 - Izolace proti vodě

-8 627,52

764 - Konstrukce klempířské

-20 384,65

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

3 750,00