

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Stavební úpravy místní komunikace k ZŠ – Ostrov u Macochy“

3. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Městys Ostrov u Macochy**
Sídlo : Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Zastoupené : Ing. Ondřej Hudec – starosta
IČ : 00280780
DIČ : neplátce DPH
Plátce DPH : ne
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 1360194309/0800
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Hudec – starosta

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

A

Zhotovitel : **H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**
Sídlo : Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
Zastoupený : Ing. arch. Kateřinou Haškovou, jednatelkou společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18391
IČ : 60741619
DIČ : CZ60741619
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : MONETA Bank, a.s., č.ú. 643801514/0600

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Cena díla je sjednaná v rozsahu dle skutečně realizovaného díla dohodou ve výši:

Cena dle SOD bez DPH	4.324.883,77,-Kč
Měněpráce (SO 103 01) bez DPH	- 28.458,-Kč
Měněpráce (SO 104 01) bez DPH	- 17.100,-Kč
Měněpráce (SO 301 01) bez DPH	- 19.797,67,-Kč
Měněpráce (SO 302 01) bez DPH	- 10.560,-Kč
Cena celkem bez DPH	4.248.968,10,-Kč
DPH 21%	892.283,30,-Kč
Cena celkem vč. DPH	5.141.251,40,-Kč

Tento Dodatek č.2 smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení č. 364/41 R/2020 z 41. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, dne 22.11.2021


V Ostrově u Macochy dne: 24.11.2021

V Blansku dne: 24.11.2021


Za objednatele:
Městys Ostrov u Macochy

Za zhotovitele:
H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



Ing. Ondřej Hudec
starosta Městyse Ostrov u Macochy



Ing. arch. Kateřina Hašková
jednatelka společnosti



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61 ①
Systém certifikátu EN ISO 9001:2001

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 103 Park záliv č.1-01 Parkování - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: **Městys Ostrov u Macochy** IČ: 00280780
80 DIČ:
67914 Ostrov u Macochy

Zhotovitel: **H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.** IČ: 60741619
Brněnská 1002/27 DIČ: CZ60741619
67801 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 458,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 458,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 458,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 976,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 34 434,00 CZK

v

dne

24.11.2021

INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
 Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
 IČ: 60741619, DIČ: CZ60741619
 Tel./fax: 516 41 75 61
 Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Za zhotovitele

MĚSTYS 1
 679 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
16	Přemístění výkopku	HSV			28 458,00
Cena celkem					28 458,00

Položkový rozpočet

S:	SO 103 Park záliv č. 1-01 Parkování - MĚNĚPRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	16	Přemístění výkopku				28 458,00
1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	790,50000	28,00	22 134,00
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	79,05000	80,00	6 324,00

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 104 P.záliv č.1-01 Par - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: **Městys Ostrov u Macochy**
80
67914 Ostrov u Macochy

IČ: **00280780**
 DIČ:

Zhotovitel: **H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: **60741619**
 DIČ: **CZ60741619**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 100,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 100,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 591,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 20 691,00 CZK

 **INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.** dne
 Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
 IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
 tel./fax: 516 41 75 61
 Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Za zhotovitele

24.11.2021

MĚSTYS 1
 679 14 Ostrov u Macochy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			17 100,00
Cena celkem					17 100,00

Položkový rozpočet

S:	SO 104 P.záliv č.1-01 Par - MĚNĚPRÁCE
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				17 100,00
1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	475,00000	28,00	13 300,00
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	47,50000	80,00	3 800,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Ostrov u Macochy - Staveb. úpr. MK a parkov. ploch u ZŠ - SO 301 Kanal. dešťová

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
80
67914 Ostrov u Macochy

IČ: 00280780
DIČ:

Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 797,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 797,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 797,67 CZK
Základní DPH	21 %	4 158,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 23 955,18 CZK

v
INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
spol. s r.o. Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001
Za zhotovitele

dne

24.11.2021

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
16	Přemístění výkopku	HSV			14 606,92
8	Trubní vedení	HSV			5 190,75
Cena celkem					19 797,67

Položkový rozpočet

S:	Ostrov u Macochy - Staveb. úpr. MK a parkov. ploch u ZŠ - SO 301 Kanal. dešťová
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	16	Přemístění výkopku				14 606,92
1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,29330	80,00	7 303,46
2	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 -7	m3	91,29330	80,00	7 303,46
Díl:	8	Trubní vedení				5 190,75
3	899- JNDS	Kamerová zkouška	m	115,35000	45,00	5 190,75

Položkový rozpočet

Zakázka: SO 302 - 01 Přeložení vod. šachty - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: **Městys Ostrov u Macochy**
80
67914 Ostrov u Macochy

IČ: **00280780**
 DIČ:

Zhotovitel: **H 3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.**
Brněnská 1002/27
67801 Blansko

IČ: **60741619**
 DIČ: **CZ60741619**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 560,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 560,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 560,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 218,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

12 777,60 CZK

v _____ dne **24.11.2021**

 Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
16	Přemístění výkopku	HSV			10 560,00
Cena celkem					10 560,00

Položkový rozpočet

S:	SO 302 - 01 Přeložení vod. šachty - MĚNĚPRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	16	Přemístění výkopku				10 560,00
1	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	320,00000	25,00	8 000,00
2	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	32,00000	80,00	2 560,00