

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 021/2022

Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Milíčovice**
sídlo: Milíčovice 40, 669 02 Znojmo
IČ: 00636878
zástupce ve věcech smluvních: Evžen Brtník - starosta obce
telefon, e-mail: 724 185 211, obec@milicovice.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **ATLANTA, a.s.**
sídlo: U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice
IČ: 25531549
DIČ: CZ25531549
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
telefon, e-mail: 515 200 611, info@atlanta-as.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy díla „Stavební úpravy multifunkční budovy – obec Milíčovice“ se rozšiřuje o vícepráce, které se vyskytly při provádění stavby – viz. položkový rozpočet, který je nedílnou součástí dodatku č. 2.

5. Cena za dílo a platební podmínky

cena celkem bez DPH vč. dod. č. 1	4 747 903,51 Kč
dodatek č. 2	561 032,26 Kč
cena celkem bez DPH vč. dod. č. 2	5 308 935,77 Kč
<u>DPH ve výši 21 %</u>	<u>1 114 876,51 Kč</u>
Cena včetně DPH (zaokr.)	6 423 812,00 Kč

Ostatní ujednání SoD č. 021/2022 se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Přílohy dodatku č. 2:

- položkový rozpočet

V Milíčovicích dne 31. 1. 2023

Za Objednatele:




OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878

Evžen Brtník – starosta obce

V Novém Šaldorfu dne 31. 1. 2023

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva
ATLANTA, a.s.


U Atlanty 162, Nový Šaldorf
671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
CZ25531549
Tel.: 515 200 611

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-041** **Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Milíčovice**

Zhotovitel: **ATLANTA,a.s.** IČO: **25531549**
U Atlanty 162 DIČ: **CZ25531549**
67181 **Nový Šaldorf-Sedlešovice-Nový Šaldorf**

Objednatel: **Obec Milíčovice** IČO: **00636878**
40 DIČ:
66902 **Milíčovice**

Vypracoval: Ing. Jarmila Majerová

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	561 032,26 CZK
Základní DPH	21 %	117 817,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,26 CZK

Cena celkem: **678 849,00** czk

V Nový Šaldorf
ATLANTA
Atlanty 162, Nový Šaldorf
67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice
CZ25531549
Tel.: 515 200 600
Za zhotovitele

dne 26.01.2023
OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878
Za objednatele

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 2
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba				
03	Vícepráce a méněpráce - sociální zázemí	561 032,26	0,00	561 032,26
02	Sanace zdiva, bourání přiček	184 736,91	0,00	184 736,91
05	Zemní práce, podlahová konstrukce	80 685,34	0,00	80 685,34
06	Vybourání dveří, šambrány na fasádě, ochranný nátěr krovu	45 818,13	0,00	45 818,13
04	Vícepráce a méněpráce - přístavba KD	58 233,44	0,00	58 233,44
03	Zdivo - přístavba kulturního domu	376 295,35	0,00	376 295,35
03	Zdivo - přístavba kulturního domu	89 044,71	0,00	89 044,71
04	Zemní práce, základy, stavební úpravy	287 250,64	0,00	287 250,64

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 3
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	56 567,71	3,26400
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	30 843,95	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	104 332,46	3,76571
31	Sanace zdiva	HSV	49 541,78	0,28982
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	2 716,56	0,10264
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	49 689,76	0,34007
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	43 734,93	58,48789
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	4 780,20	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	3 085,72	0,00935
96	Bourání konstrukcí (dveře na pódium)	HSV	616,56	0,00258
99	Staveništní přesun hmot	HSV	33 661,13	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	6 584,90	0,00634
762	Konstrukce tesařské	PSV	1 544,85	0,00081
764	Konstrukce klempířské	PSV	124 756,47	1,57648
783	Nátěry	PSV	44 288,97	0,03036
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	4 286,31	0,00000
			561 032,26	67,87605

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 4
Objekt:	03	Vícepráce a méněpráce - sociální zázemí	
Rozpočet:	02	Sanace zdiva, bourání příček	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	311238142R00	Zdivo 17,5 P10, tl. 175 mm	m2	-7,95	1 430,70	-11 374,07
2	317168111R00	Překlad POROTHERM plochy 115 x 71 x 1000 mm	kus	2,00	405,00	810,00
3	317168122R00	Překlad POROTHERM plochy 145 x 71 x 1250 mm	kus	1,00	586,60	586,60
4	342248152R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm	m2	7,00	1 107,00	7 754,54
5	342248154R00	Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm	m2	13,99	1 259,00	17 610,26
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	8.55	138.20	1 181.61

Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce	16 568,94
--------------	-------------------------------	-----------

Díl: 31 Sanace zdiva

7	281606114V01	Tlaková chemická injektáž zdva náplň: dvousložkový akrylátový gel	m2	12,61	3 789,40	47 784,33
8	319300013V01	Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj, HDPE izolace tl.2,0mm cihelné zdvo tloušťkv 50 cm	m2	0,50	3 514,90	1 757,45

Celkem za: 31	Sanace zdiva	49 541,78
---------------	--------------	-----------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

9	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	13,96	173,90	2 426,77
10	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,16	3 999,70	658,95

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí 3 085,72

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1.54	508.00	783.77
----	--------------	---	---	------	--------	--------

Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot	783.77
---------------	-------------------------	--------

Díl: 711 Izolace proti vodě

12	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,30	64,30	212,19
13	711745567R00	Provedení obrácených a zpětných spojů, fabionů, asfaltový pás natavitelný	m	22,00	149,00	3 278,00
14	62852265	Pás modifikovaný asfalt	m2	13,20	214,80	2 835,36
15	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výškv do 6 m	%	63 26	4 10	259 35

Celkem za: 711	Izolace proti vodě	6 584,90
----------------	--------------------	----------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,81	175,02	842,56
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,81	12,21	58,78
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,81	363,78	1 751,27
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,63	40,50	389,94
20	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků. kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	4,81	223,86	1 077,68

Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 120,23
-----------------------	--	-----------------

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 5
Objekt:	03	Vícepráce a méněpráce - sociální zázemí	
Rozpočet:	05	Zemní práce, podlahová konstrukce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	14,01	944,00	13 221,99
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	12,62	197,00	2 486,60
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	100,98	7,50	757,34
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,84	546,00	2 096,64
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,92	1 367,00	2 624,64
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	30,23	60,10	1 816,67
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,62	282,00	3 559,50
Celkem za: 1		Zemní práce				26 563,38
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	30,23	328,50	9 929,73
9	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,01	65 762,40	887,79
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 817,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16,61	508,00	8 437,23
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				8 437,23

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 6
Objekt:	03	Vícepráce a méněpráce - sociální zázemí	
Rozpočet:	06	Vybourání dveří, šambrány na fasádě, ochranný nátěr krovu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (dveře na pódium)	m2	2,94	924,00	2 716,56
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 716,56
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
2	622319152RT3	Zatepl.sys.Webertherm, římsa a šambrány, EPS F 20 mm	m2	14,28	2 268,59	32 392,06
3	622300159R00	Montáž rozliš. lišty pro přechod dvou barev omítky	m	48,30	23,40	1 130,22
4	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm lišta rohová PVC se síťovinou	kus	22,00	49,50	1 089,00
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější						34 611,28
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
5	952903111R00	Odstranění prachu z trámů ometením	m2	62,00	77,10	4 780,20
Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 780,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí (dveře na pódium)						
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	19,00	19,00
7	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,21	271,00	597,56
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí (dveře na pódium)						616,56
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,30	508,00	153,73
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						153,73
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
9	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	4,00	133,50	534,00
10	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,04	269,30	10,77
11	3117551V01	Konstrukční prvky - příložky, úhelníky, spojky	kompl.	1,00	400,00	400,00
12	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	0,04	11 280,00	496,32
13	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	14,41	7,20	103,76
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské						1 544,85
Díl: 783 Nátěry						
14	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x sociální zázemí - nové řezivo	m2	189,77	71,90	13 644,18
Celkem za: 783 Nátěry						13 644,18
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19	175,02	33,96
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,19	12,21	2,37
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19	363,78	70,59
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,39	40,50	15,72
19	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsí suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,19	223,86	43,44
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						166,08

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 7
Objekt:	04	Vícepráce a méněpráce - přístavba KD	
Rozpočet:	03	Zdivo - přístavba kulturního domu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168132R00	Překlad vysoký 70x235x1500 mm	kus	3,00	872,30	2 616,90
2	342248151R00	Příčky POROTHERM 8 Profi DRYFIX, tl. 80 mm	m2	5,22	1 156,00	6 040,10
3	342248154R00	Příčky POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm	m2	9,70	1 259,00	12 217,97
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	10,00	136,80	1 368,55
5	596135117R	Příplatek - blok cihelný Porotherm 38 T Profi	kus	936,00	70,00	65 520,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				87 763,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,52	508,00	1 281,19
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 281,19

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 8
Objekt:	04	Vícepráce a méněpráce - přístavba KD	
Rozpočet:	04	Zemní práce, základy, stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,25	393,40	7 573,74
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,30	540,50	3 946,42
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,55	197,00	5 231,03
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	212,43	7,50	1 593,21
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,76	1 367,00	2 405,92
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	115,42	15,30	1 765,94
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,55	282,00	7 488,07
Celkem za: 1		Zemní práce				30 004,33
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	3,48	1 569,80	5 455,06
9	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m	kus	2,00	812,00	1 624,00
10	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,27	73 818,20	20 078,55
11	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	4,69	646,00	3 029,74
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,69	140,00	656,60
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				30 843,95
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
13	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	2,62	290,00	761,10
14	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	2,62	40,20	105,50
15	622319510R00	Izolace suterénu Weber XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	5,45	530,00	2 887,19
16	622319511R00	Izolace suterénu Weber XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	4,19	870,00	3 646,69
17	622319520RV1	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,64	1 029,00	654,94
18	622325521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s omítkou mozaikovou	m2	3,57	1 763,40	6 300,28
19	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,62	275,40	722,78
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				15 078,48
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	24,57	1 339,50	32 917,41
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				32 917,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	45,29	508,00	23 005,21
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				23 005,21
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
22	712331101RZ1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	69,79	34,80	2 428,57
23	765901104R00	Fólie podstřešní paropropus.Tondach Tuning Fol-PVG	m2	69,79	151,00	10 537,75
24	764311241R00	Krytina hladká z Pz , svítky š.670 mm do 30°	m2	69,79	1 430,90	99 857,39
25	764331220R00	Dilatační lišta z Pz plechu, rš 100 mm	m	9,46	187,50	1 773,75
26	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	9,46	400,10	3 784,95
27	764391210R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 200 mm	m	14,75	250,00	3 688,50

Stavba:	22-041	Stavební úpravy multifunkční budovy - obec Miličovice	List č. 9
Objekt:	04	Vícepráce a méněpráce - přístavba KD	
Rozpočet:	04	Zemní práce, základy, stavební úpravy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
28	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 220,71	2,20	2 685,56
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				124 756,47

Díl: 783		Nátěry				
29	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	426,21	71,90	30 644,79
Celkem za: 783		Nátěry				30 644,79