

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. __NČ1__ ze dne 15.7.2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Město Žandov**
Se sídlem : Náměstí 82, 471 07 Žandov
IČO : 00261131
DIČ : CZ00261131
Pověřená osoba : Zbyněk Polák, starosta města
Technický zástupce : Bc. Michal Beň, místostarosta
Telefon : +420 487 723 789
Fax : +420 487 723 489
E-mail : mistostarosta@zandov.cz
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 3224421/0100

Zmocněnec objednatele: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Se sídlem : Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
IČO : 471 16 901
DIČ : CZ471 16 901
Telefon, fax : +420 257 110 312

Objednatel zmocňuje, na základě plné moci, zmocněnce objednatele k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti. K provádění stavebního dozoru, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy je zmocněna Helena Zochová, tel.: 605 283 953

Zhotovitel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**
Se sídlem : Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený : Radomilem Pittnerem
IČO : 28687329
DIČ : CZ28687329
Bankovní spojení : KB Česká Lípa
č.ú. : 43-3748790237/0100
Zástupce pro věci smluvní : Radomil Pittner
Zástupce ve věcech technických: Radomil Pittner
Obchodní rejstřík : v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 26916
Telefon : 602 288 196
Fax : 487 834 071
e-mail : radek@pittnercl.cz

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. __NČ1__ ze dne 15. 7. 2016 v tomto znění:

I. Předmět smlouvy:

„Dešťová kanalizace Kostelní a část Náměstí, Žandov“

1. UČS.....**Náměstí**

2. UČS.....**ul. Kostelní**

II. Specifikace a doba plnění díla

Předmět díla se tímto dodatkem upravuje takto:


- Dokončení stavby 1. UČS se z důvodu návaznosti na rekonstrukci náměstí prodlužuje do 30.11.2017
- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

III. Závěrečná ustanovení


Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se nemění ostatní dohody uzavřené ve smlouvě o dílo.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Žandově dne 1. června 2017



Za objednatele:
(razítko a vlastnoruční podpis)



Za zhotovitele:
(razítko a vlastnoruční podpis)