

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.2.2015, dodatku č. 1 ze dne 17.8.2015 a dodatku č. 2 ze dne 17.3.2016

č. smlouvy Objednatele 1/2015

č. smlouvy Zhotovitele : SOD 00105658

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Pavlov

Sídlo: Pavlov 42, 789 85 Mohelnice

IČ: 00303135

DIČ: CZ00303135

Bankovní ústav: Komerční banka.a.s.

Číslo účtu: 9426841/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Alois Švec, starosta obce

Tel. : 583 428 122, 583 457 100

E-mail: obecpavlov@iol.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Sodap systém, s.r.o., p. Marika Řezníčková

Tel. : 775 171 776, 603 251 682

E-mail: Info@sodap.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: společnost „OHL ŽS & VHS – Pavlov vodovod“

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní ústav: KB, a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: 7507621/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3, na základě plné moci

Tel.: 585 100 333

E-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek, manažer výroby

Tel. : 585 100 335, 602 595 181

E-mail: jcalabek@ohlzs.cz

Sídlo: Divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

a

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Sídlo : tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

Zastoupený : Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PREAMBULE

Na základě dohody obou smluvních stran a z důvodu pozdějšího zahájení realizace díla se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.3. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.2.2015, č. smlouvy Objednatele 1/2015, č. smlouvy Zhotovitele SOD 00105658, dodatku č. 1 ze dne 17.8.2015 a dodatku č. 2 ze dne 17.3.2016 (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

3. ZMĚNY SMLOUVY

V Čl. 3. „LHŮTY A TERMÍNY“ Smlouvy se mění znění bodu 3.2. takto :

- 3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací, v návaznosti na bod 3.1., se sjednává nejpozději do **30.9.2016**.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.

V Pavlově, dne 18. 8. 2016

Objednatel:

V Olomouci, dne 21.7.2016

Zhotovitel:



Alois Švec
starosta obce



OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

172



Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize 3
OHL ŽS, a.s.
oprávněn jednat jménem Společnosti