

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013002 ze dne 4. 2. 2013,
uzavřenou mezi:

Objednatelem: Biskupství českobudějovické
Biskupská 132/4
370 21 České Budějovice
IČ: 00445118

zastoupený ve věcech smluvních: Mons. Adolfem Pintířem – administrátorem diecéze
a

Zhotovitelem: DOLMEN – CB s.r.o.
Plav 71
370 07 České Budějovice
veden u Krajského soudu v Č. Budějovicích od. C, vl. 13682
zastoupený: p. Pavlem Bártou – jednatelem společnosti

**„Obnova uliční fasády objektu Teologické fakulty JU, ulice Kněžská č.p. 410/8
v Českých Budějovicích“**

Na základě **odst. č. 6 Závěrečná ustanovení** se ve smlouvě o dílo mění **odst. č. 2 Cena za dílo:**

S ohledem na skutečně provedené práce (vícepráce) a rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady se celková cena za dílo mění a činí:

Cena bez DPH	556.955,00 Kč
DPH	116.961,00 Kč
vč. DPH	673.916,00 Kč

Odst. č. 3 Termín plnění a dodání díla:


Zahájení prací: 07/2014
Dokončení prací: 10/2014

Ostatní body smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, objednatel obdrží ve dvou výtiscích, zhotovitel po jednom výtisku.

V Českých Budějovicích dne 16. 07. 2014

č.j. 2965/2014


Za objednatele:
Mons. Adolf Pintíř
Administrátor diecéze

Za zhotovitele:
p. Pavel Bárta
jednatel firmy



DOLMEN-CB
POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ: 260 95 025 DIČ: CZ260 95025

