

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2021 v rámci stavby
„Chodník podél SIII/15523/Vidov“

I. Smluvní strany

1. Obec Vidov
na adrese: Vidov 51, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Ing. Tomáš Šedivý, starosta
IČ: 00581917
dále jen „objednatel“
2. STAVING CB s.r.o.
se sídlem: Nová Ves 120, 373 15 Nová Ves
jednající: Pavel Němec
IČ: 28074599
DIČ: CZ28074599
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2021.

II. Účel dodatku, změna smlouvy

1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se narovnání celkové částky předmětu Díla z důvodu zjištění rozporu výměr obrubníků v projektové dokumentaci a skutečného stavu.

Původní rozpočet obsahoval větší výměry obrubníků, než byla skutečnost, proto dochází k méněprací u následujících položek:

Z rozpočtu „UZNATELNÉ NÁKLADY“ se pol. č. 42 (Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého) snižuje o 1 m a pol. č. 43 (obrubník betonový bezbariérový přímý) o 1,05 kusů.

V této souvislosti tak méněpráce činí 2 964 Kč bez DPH.

Dochází tak ke změně Díla, která je po uzavření tohoto Dodatku následující:


Celková cena Díla bez DPH: 1 221 868 Kč.

Jedná se o změnu v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 4.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vidově dne: 8.11.2021


Objednatel
Ing. Tomáš Šedivý

OBEC VIDOV
Vidov 51
370 07 Č. Budějovice
IČO 00581917, č.ú. 33421-231/0100

V VIDOVĚ dne: 8.11.2021


STAVING CB s.r.o.
Nová Ves 120
372 15 České Budějovice (1)
IČO 08745816, CZ28074599
Pavel Štěpánek
Tel.: 773 612 021