

Dodatek č. 4
smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013
uzavřená dle § 262 odst. 1 a ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

zastoupení ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100

starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

JUDr. Martinem Olšou, vedoucím odboru vnitřní správy

tel: 573 501 944, a

p. Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku
a investic

tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

Zhotovitel:

IČ:

bankovní spojení:

jednající:

ve věcech technických:

ELPIK s.r.o.

Nerudova 470/1

767 01 Kroměříž

27687538

Fio banka, a.s., č.ú. 2800006872/2010

jednatel Ing. Pavlem Nejedlíkem

p. Pavlem Podsedníčkem

tel: 724 782 471

(dále jako zhotovitel)

uzavírají Dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 13319/2013 (dále je SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 4

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013 ze dne 22. 07. 2013 se upravuje o vícepráce. Změna předmětu díla spočívá v těchto úpravách:
 - a) V ul. Meziříčská se předmět díla upravuje o vícepráce spočívající v bourání nalezených starých domovních základů a odvoz sutí. Celková cena víceprací je 7 091 Kč bez DPH (8 580 Kč vč. DPH) a činí tak nově 796 298 Kč bez DPH (963 521 Kč vč. DPH).
 - b) V ul. Přerovská I. se předmět díla upravuje o vícepráce spočívající v zemních pracích, konkrétně v odstranění zbylých asfaltových podkladů a odvoz asfaltové sutí. Celková cena víceprací v ul. Přerovská činí 8 731 Kč bez DPH (10 565 Kč vč. DPH) a činí tak nově 601 837 Kč bez DPH (728 223 Kč vč. DPH).

4

- 2.) S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. IV. 1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla:

9.903.500 Kč (bez DPH)

11.983.235 Kč (vč. DPH)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 11. 12. 2013, č. usnesení 14/26/2013.

V Bystřici pod Hostýnem 12. 12. 2013

V Bystřici pod Hostýnem 12. 12. 2013



Za objednatele



Za zhotovitele

ELIŠKA S.R.O.
Nad Štátem 470/1
767 01 Bystřice pod Hostýnem
IČ 278 138 (14)
DIČ CZ27807538