

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Bzenec – Rekonstrukce MK ul. Zápotockého

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Město Bzenec

Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec

Pavlem Čejkou, starostou města

00284807

CZ00284807

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený:

tel:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Martina Benky 12, 695 01 Hodonín

Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti

+420 602 540 422

kolacia@ishodonin.cz

46983309

CZ46983309

KB Hodonín

1655920267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Změna termínu dokončení. Změna termínu plnění je způsobena vynucenou rekonstrukcí kanalizace.

3. Termín plnění

Termín plnění dle smlouvy o dílo:

06/2018 – 08/2018

Termín plnění dle dodatku smlouvy o dílo č.1:

06/2018 – 15.10.2018

4. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

Ve Bzenci

Dne:

31.8.2018

Za Objednatele:

Pavel Čejka

Starosta města

MĚSTO BZENEC
696 81

1

V Hodoníně

Dne:

31.8.2018

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Kolacia

jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=