



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1/2013

„Zateplení a nové ústřední topení v domě čp. 40 Desná u Litomyšle“

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Desná
Se sídlem: Desná 100, 570 01 Litomyšl
Zastoupeno: p. Josef Jebousek - starosta
IČ: 00579483

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
p. Josef Jebousek - starosta

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
p. Josef Jebousek - starosta

Telefon: +420 461 631 262
Fax: +420 475 201 865
E-mail: ou@obecdesna.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Se sídlem: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
Fakturační adresa: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
Kontaktní adresa: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
Zastoupený: **jednatel Pavlem Boštíkem**
IČ: 25936484
DIČ: CZ25936484

Obchodní rejstřík: Hradec Králové, oddíl C, vložka 15707

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1283826359/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Pavel Boštík

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: **Pavel Boštík**

Telefon / fax: 775 337 400, 461 638 353

E-mail: bostik@bostik-s.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku písemný dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1/2013



SFŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí
České republiky



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Článek 3 – Závěrečná ustanovení


- 1/ Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 1/2013 zůstávají beze změny.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po třech obdrží každá ze smluvních stran.
- 3/ Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Rozpočet neprovedených položek

V Desné, dne 19.12.2013

V Poříčí u Litomyše, dne 19.12.2013

Za objednatele:


obec DESNÁ
570 01 LITOMYŠL
p. Josef Jebousek – starosta

Za zhotovitele:


Stavební sdružení Bošík s.r.o.
Poříčí u Litomyše 117
DIČ CZ25936484
p. Pavel Bošík



MŽP ČR



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2014003


Zateplení a nové UT v domě č.p.40 Desná u Litomyšle


Objednatel : Obec Desná
Desná 100

IČO : 00579483
DIČ :

Zhotovitel : Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Poříčí u Litomyšle 117
57001 Litomyšl

IČO : 25936484
DIČ : CZ25936484

Za zhotovitele :
 Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Poříčí u Litomyšle 117
DIČ CZ25936484

Za objednatele :

obec DESNÁ
570 01 LITOMYŠL

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-5 570,52
DPH	21 %	-1 169,81
Cena celkem za stavbu		-6 740,33

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2014003 Neprovedené položky	-6739,70	0,00	-5570,00	-1169,70	100,00
Celkem za stavbu	-6739,70	0,00	-5570,00	-1169,70	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2014003	2 ÚT - neprovedené položky	-50,97	0,00	-42,12	-8,85	0,75
2014003	2014003 Stavební řešení - neprovedené položky	-6689,35	0,00	-5528,39	-1160,96	99,25
Celkem za stavbu		-6740,32	0,00	5570,52	-1169,81	100,00

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	99,1	-5520,23	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa	0,8	0,00	-42,12	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	0,1	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu	100,0	-5528,39	-42,12	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0

Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	ÚT - neprovedené položky	JKSO	
Objekt			SKP	
2014003		Neprovedené položky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014003		Zateplení a nové ÚT v domě čp.40 Desná u Litomyšle	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Desná		
Dodavatel		Stavební sdružení Boštík s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-42	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-42	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-42	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-42	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		Stavební sdružení Boštík s.r.o. Poříčí u Litomyšle 117 DIČ CZ25936484	obec DESNÁ 570 01 LITOMYŠL
Základ pro DPH	21,0 %		-42,12 Kč
DPH	21,0 %		-8,85 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-50,97 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014003 Zateplení a nové ÚT v domě čp.40 Desná u Litoměřic	Rozpočet : 2
Objekt :	2014003 Neprovedené položky	ÚT - neprovedené položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	-42,12	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-42,12	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-42	0
Oborová přírážka	0	0,0	-42	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-42	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-42	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-42	0
Provoz investora	0	0,0	-42	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-42	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-42	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014003 Zateplení a nové ÚT v domě čp.40 Desná u L	Rozpočet: 2
Objekt :	2014003 Neprovedené položky	ÚT - neprovedené položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa				
1	998735201	Otopná tělesa přesun hmot výška 6m	%	-140,41	0,30	-42,12
	Celkem za	735 Otopná tělesa				-42,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2014003	Stavební řešení - neprovedené polo	JKSO	
Objekt			SKP	
2014003		Neprovedené položky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014003		Zateplení a nové ÚT v domě čp.40 Desná u Litomyšle	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Desná			
Dodavatel	Stavební sdružení Boštík s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-5 528	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-5 528	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-5 528	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-5 528	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		Stavební sdružení Boštík s.r.o. Pořčí u Litomyšle 117 DIČ CZ25936484	obec DESNÁ 570 01 LITOMYŠL
Základ pro DPH	21,0 %		-5 528,39 Kč
DPH	21,0 %		-1 160,96 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-6 689,36 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014003 Zateplení a nové UT v domě čp.40 Desná u Litoměřic	Rozpočet :	2014003
Objekt :	2014003 Neprovedené položky	Stavební řešení - neprovedené položky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	-5 520,23	0	0	0	0
99 Přesun hmot	-8,16	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-5 528,39	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-5 528	0
Oborová přírážka	0	0,0	-5 528	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-5 528	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-5 528	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-5 528	0
Provoz investora	0	0,0	-5 528	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-5 528	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-5 528	0
CELKEM VRN	0	0,0	-5 528	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014003 Zateplení a nové UT v domě čp.40 Desná u L	Rozpočet: 2014003
Objekt :	2014003 Neprovedené položky	Stavební řešení - neprovedené položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	620471825	Nátěr základní penetrační	m2	-10,92	19,20	-209,74
2	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-10,92	134,00	-1 463,82
3	622511111U00	Tenkovrstvá soklová dekorativní omítka vnějších stěn	m2	-6,97	439,00	-3 059,83
4	622521011U00	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl.1,5mm vnějších stěn	m2	-3,95	199,00	-786,85
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				-5 520,23
Díl: 99		Přesun hmot				
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m	t	-0,05	150,00	-8,16
Celkem za		99 Přesun hmot				-8,16