

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Obec Chmelík

sídlo: Chmelík 76, 570 01 Litomyšl

IČO: 00579548

jednající: Karel Šindelář

tel.: +420 461634100

e-mail: obec.chmelik@tiscali.cz

- ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Karel Šindelář, starosta obce
- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku:

(dále jen „objednatel“)

a

PP-GROUP.cz s.r.o.

sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO: 288 29 913

DIČ: CZ28829913

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 30241

bankovní spojení č.ú.: 107-7932320217/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

jednající: Jan Tomášek, Karel Javůrek, Michal Javůrek, jednatelé

telefon: 777 109 795

zastoupení ve věcech technických: Petr Pešek

telefon a e-mail: 777 109 795, pesek@pp-group.cz

(dále jen „zhotovitel“)

NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN SE MĚNÍ:

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Dodatek č. 2 SOD (příloha č.1)

- 63 202,70 Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo	566 278,00 Kč
Dodatek č. 1 SOD	164 994,70 Kč
Dodatek č. 2 SOD	- 63 202,70 Kč
Cena celkem bez DPH	668 070,00 Kč
DPH 21%	140 294,38 Kč
Cena celkem vč. DPH	808 364,38 Kč

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Chmelíku dne 11.3.2019

V Proseči dne 11.3.2019

obec

.....
Karel Šindelář
starosta obce

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913

www.pp-group.cz

.....
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jednatelé

Změnový list dodatku č. 2		
S:	2014/44	Rekonstrukce MNV- Chmelík
O:	S.01	Zpevnění obvodových stěn
R:	201444	Práce nad rámec rozpočtu

Neprovedené práce

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.