

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK D1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.
na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Planá

se sídlem Planá 59, 370 01 České Budějovice

IČ: 00581852

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

č.ú.: 36323231/0100

telefon: + 420 777 089 194

email: obec@obecplana.cz, starosta@obecplana.cz>

zast. Ing. Tomášem Pintérem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

Václav Budín, Stavební firma

se sídlem Planá 22, 370 01 České Budějovice

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 87777665

DIČ:CZ7211071230

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

č.ú.: 43-9305650267/0100

telefon: +420 602 408 909

email: sfbudin@seznam.cz

zast. ve věcech smluvních a technických Václavem Budínem, majitelem firmy

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení článku IV. Doba plnění z důvodu zvýšeného rozsahu plnění a dodržení technologických lhůt při realizaci díla

„Výstavba hasičské zbrojnice JSDHO Planá“

IV. Doba plnění

I.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech – nové znění

- Dokončení prací na díle: 15. září 2016
- vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání a převzetí díla

XII. Závěrečná ustanovení

Nový přidáný článek:

XII.6 Ostatní ustanovení nezměněné tímto DODATKEM D1 v původní Smlouvě o dílo zůstávají v platném znění a v plném rozsahu.

V Plané dne 19. července

Za objednatele:

OBEC PLANÁ

Planá 59
370 01 České Budějovice
IČ: 005 81 852 1



Ing. Tomáš Pintér
starosta obce

V Plané dne 19. července 2016

Za zhotovitele:



Planá 22, 370 01 České Budějovice
IČ: 8777665 DIČ: CZ7211071230

Václav Budín
zástupce zhotovitele