



Dodatek ke smlouvě o dílo

Dodatek ke smlouvě ze dne 2.8.2019, která byla sjednána s těmito smluvními stranami:

objednatelem:

Obec Hradec

Hradec 45

332 11

IČO 00256617

DIČ CZ00256617

zastoupená panem Hlaváčem Pavlem

a

zhotovitelem:

Roman Pilík

Pokrývačství

Sadová 599

Holýšov 345 62

IČO: 733 74 245

DIČ CZ 750 802 2181

Zastoupená panem Romanem Pilíkem

Předmětem dodatku jsou vícepráce, dle nabídky ze dne 22.8.2019.

Jedná se o vícepráce vzniklé na věžích kostela Sv.Jiří.

Přesná specifikace díla:

- Výroba a montáž kopulí 2ks
- Pozlacení kopulí 2ks
- Pochromování a pozlacení křížů 2ks
- Montáž hromosvodů od kříže pod věž 2ks
- Přesun hmot – doprava materiálu

Místem plnění je kostel Sv.Jiří v Hradci u Stoda.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu od 26.8.2019 do 30.10.2019.

Sjednaná cena se dohodou stanovuje jako cena maximální a platí po celou dobu realizace díla ve výši:

245.267,- Kč

Slovy: dvěstěčtyřicetpěttisícdvěstěšedesátsedmkorun.

Cena je včetně 21% DPH.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

Dokončené dílo bude předáno předávacím protokolem.

V Holýšově

8. 10. 2019

.....
zhotovitel

.....
objednatel



Pilík Roman
pokrývačství

Sadová 599, 345 62 Holýšov
IČO: 733 74 245 - DIČ: CZ7508022181