

Dodatek č.1

k Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Městys Machov**

se sídlem: Náměstí 119, 549 63 Machov

IČO: 00272809

DIČ: CZ00272809

Číslo účtu: 1183009319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Krtička – starosta městyse

Tel.: 604 569 525

E-mail: j.krticka@machov-obec.cz

Osoby oprávněné jednat ve věch technických: Ing. Miroslav Kryl

Tel.: 605 915 337

E-mail: m.kryl@vmachov-obec.cz

dále jen „objednatel“,
a

Zhotovitel: **Rostislav Dudek**

se sídlem: Příbyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují

IČ: 48419729

DIČ: CZ7306205544

Č. účtu: 43-9377400267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Rostislav Dudek

Tel.: 602 463 179

E-mail: rostislav.dudek@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek.

1. Tímto dodatkem se mění ustanovení **bodu č.3** smlouvy následovně:

Lhůta pro dokončení stavebních prací : 15.6.2016

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek byl uzavřen ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Machově dne 16.12.2015

MĚSTYS MACHOV
549 63 MACHOV
okres Náchod
5

Objednatel

Zhotovitel

Rostislav Dudek ■ **Provádění staveb**
Příbyslav 72, 549 01 Nové Město n.M.

mobit: 602 463 179

E-mail: rostislav.dudek@seznam.cz

IČO: 48419729, DIČ: CZ7306205544