

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo  
uzavřený v souladu se zněním § 2586  
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen  
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

**A. Objednatel :** **Obec Komárno**

Sídlo: 768 71 Rajnochovice, Komárno 49

IČ: 00287326

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 12227691/0100

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Milan Šindelek, starosta

(Dále jen objednatel)

**B. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01

Valašské Meziříčí

IČO: 480 35 599

DIČ:CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:212269343/0300

Zastoupený ve věcech smluvních:Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy a

Magda Dušková, technik odd. přípravy na základě plném moci

technických: Martin Kopal, Tomáš Juřica

**I. Úvodní prohlášení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6.4.2021 vzájemně uzavřely smlouvu o dílo č.s. zhotovitele S22-035-0014 a dne 6.4.2022 Dodatek č.1 na zhotovení díla „Komárno-využití nového zdroje vody“ (dále jen „dílo“)

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna výkazu výměr. Rozsah změn je specifikován v položkovém rozpočtu a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.


**III. Ostatní ujednání**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisů zástupců obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálů a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je i příloha č.1

V Komárně dne 12.6.2022

**OBEC KOMÁRNO**  
KOMÁRNO 49, 768 71  
IČ: 00287326



Milan Šindelek, starosta

Objednatel

Ve Valašském Meziříčí dne 12.6.2022

 **SWIETELSKY**

stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jakubova 49  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Martin Kopal, vedoucí odd.přípravy  
Magda Dušková, technik odd.přípravy  
Zhotovitel

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
Tiskeno dne : 29.06.2022  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: KOMÁRNO - VYUŽITÍ NOVÉHO ZDROJE VODY

## dodatek č.2 VCP x MNP

|        | <i>Položka</i> | <i>Text</i>                                        | <i>Množství</i> | <i>mj.</i> | <i>cena/mj.</i> | <i>Celkem</i>                |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------------|
| 1      | 220060000T01R  | Elektrotechnická část vodojemu-dodávka a montáž RM | 1,000           | soub       | 619 902,00      | 619 902,00                   |
| 2      | 220060000T00   | Elektrotechnická část vodojemu-dodávka a montáž RM | -1,000          | soubo      | 314 576,00      | -314 576,00                  |
| 3      | 220060000T01   | Elektrotechnická část vrtu-dodávka a montáž RMST1  | -1,000          | soubo      | 145 141,00      | -145 141,00                  |
| 4      | 220060000T02   | Elektrotechnická část vrtu-dodávka a montáž RMHVK1 | -1,000          | soubo      | 160 185,00      | -160 185,00                  |
| CELKEM |                |                                                    |                 |            |                 | Odbytová cena bez DPH : 0,00 |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

 **SWIETELSKY<sup>®</sup>**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
602 00 Brno, Sahadejova 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599