

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2017

1. Smluvní strany

Zhotovitel :	VEOS Pospíšil s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
jednající :	Marcela Červenková, jednatelka společnosti
IČO:	28328230, DIČ: CZ28328230
Zapsaný:	u KS v Brně, pod sp.zn. C 61635
Objednatel:	obec Dolní Bojanovice
Sídlo:	Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený:	Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce
IČO:	00284858 DIČ: CZ00284858

2. Úvodní prohlášení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 05.06.2017 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla s názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace ZUŠ Dolní Bojanovice 2. a 3. np., systém ochrany před bleskem**“ (dále jen „dílo“).
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla byl původní rozsah a předmět díla vymezený Smlouvou upravován v návaznosti na aktuální stavebnětechnické podmínky, panující na staveništi a v návaznosti na požadavky objednatele na provedení dílčích změn.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně části prováděného díla, přičemž shodně prohlašují, že nutnost výše popsané změny předmětu díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Smluvní strany tímto uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2017.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle smlouvy tak, že plnění, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, nebude zhotovitelem provedena, a namísto tohoto plnění zhotovitel provede plnění, jehož specifikace je rovněž uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění cena díla dle smlouvy, která se snižuje o cenu plnění, které nebude zhotovitelem prováděno (dle příloh č. 1 tohoto dodatku), a zvyšuje o cenu plnění, které naopak bude zhotovitelem prováděno (dle příloh č. 1 tohoto dodatku). Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku tak činí **1.270.643,06,- Kč bez DPH, tj. 1.537.478,- Kč s DPH.**
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

4. Jiná ujednání

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.
- 4.3. Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho uzavření bylo schváleno ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., Radou obce Dolní Bojanovice dne 25.07.2017, usnesením č.: 304/17.

V Dolních Bojanovicích 31. 7. 2017

OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00254858, DIČ: CZ00234858

.....
Objednatel

V Dolních Bojanovicích 31. 7. 2017

VEOS
POSPÍŠIL
Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 283 28 230 tel.: 727 116 961
DIČ: CZ283 28 230 © www.veos.cz

.....
Zhotovitel

OBEČNÍ ÚŘAD DOLNÍ BOJANOVICE okres Hodonín		Číslo dopor. zásilky
Došlo 5.10.2017	Č. j. 1208 14014	Zpracovatel: TM
Přílohy		Úkl. znak 056.2