

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2017

1. Smluvní strany

Zhotovitel :	VEOS Pospíšil s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
jednající :	Marcela Červenková, jednatelka společnosti
IČO:	28328230, DIČ: CZ28328230
Zapsaný:	u KS v Brně, pod sp.zn. C 61635
Objednatel:	obec Dolní Bojanovice
Sídlo:	Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený:	Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce
IČO:	00284858 DIČ: CZ00284858

2. Úvodní prohlášení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 05.06.2017 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla s názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Dolní Bojanovice – III. etapa**“ (dále jen „dílo“).
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla byl původní rozsah a předmět díla vymezený Smlouvou upravován v návaznosti na aktuální stavebnětechnické podmínky, panující na staveništi a v návaznosti na požadavky objednatele na provedení dílčích změn.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně části prováděného díla, přičemž shodně prohlašují, že nutnost výše popsané změny předmětu díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Smluvní strany tímto uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2017.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle smlouvy tak, že plnění, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, nebude zhotovitelem provedena, a namísto tohoto plnění zhotovitel provede plnění, jehož specifikace je rovněž uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění cena díla dle smlouvy, která se snižuje o cenu plnění, které nebude zhotovitelem prováděno (dle příloh č. 1 tohoto dodatku), a zvyšuje o cenu plnění, které naopak bude zhotovitelem prováděno (dle příloh č. 1 tohoto dodatku). Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku tak činí **2.025.388,- Kč bez DPH, tj. 2.450.719,50,- Kč s DPH.**
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

4. Jiná ujednání

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.
- 4.3. Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho uzavření bylo schváleno ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., Radou obce Dolní Bojanovice dne 09.08.2017, usnesením č.: 341/17.

V Dolních Bojanovicích 10. 8. 2017

**OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE**
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00264358, DIČ: CZ00234658
- 11 -

.....
Objednatel

V Dolních Bojanovicích 10. 8. 2017

**VEDS
POŠIL**
Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
IČO: 283 28 230 tel: 722 193 961
Č.Ú: 487 88 230 © www.veds.cz

.....
Zhotovitel

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BOJANOVICE okres Hodonín		Číslo dopor. zasílky
Došlo	5.10.2017	Zpracovatel:
Č. j.	1809/2017	Úkl. znak
Přílohy		056.2