

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2018009 dod. č.3

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: Čejkovice – dostavba kanalizace

Místo plnění díla: Katastrální území Čejkovice [618993], okr. České Budějovice,
JČ kraj, ZUJ 544329, NUTS CZ0311544329.

Základní vymezení pojmů:

a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Čejkovice

sídlo: Čejkovice 64, 373 41 Hluboká nad Vltavou

statutární zástupce: Pavel Chaloupek, starosta

IČ: 00244724

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 12225231/0100

1.2 Dodavatel: ECO CB s.r.o.

sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

statutární zástupce: Zbyněk Lerch, jednatel

IČ: 260 31 825

DIČ: CZ26031825

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 256527041/0300

Registrace: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 10331

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. Cena díla se mění následujícím způsobem:

4. Cena díla

4.1. Z důvodu změny trasy stoky A1 DN300 vyvolané nesouhlasem nynějšího vlastníka pozemku p.č. 1546/1 k.ú. Čejkovice a dále realizací přepojení kanalizačních přípojek se strany dohodly na konečné ceně díla takto:

<i>Název akce: Čejkovice – dostavba kanalizace</i>	
Cena celkem dle SOD bez DPH	5 618 099,35 Kč
Z.L. č.1 celkem bez DPH	49 274,63 Kč
Z.L. č.2 celkem bez DPH	421 959,00 Kč
Cena celkem bez DPH	6 089 333,00 Kč
DPH 21 %	1 278 759,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 368 092,93 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

19.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

19.3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č.3 před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.4. Nedílnou součástí Dodatku č.3 je tato příloha:

a) Oceněný Z.L. č.1 a Z.L. č.2 stavebních prací.

V Čejkovicích, dne 29.3. 2019


V Českých Budějovicích, dne 29.3. 2019

Za objednatele:

Za dodavatele:



Pavel Chaloupek
starosta obce Čejkovice



Zbyněk Lerch
jednatel

OBEC ČEJKOVICE

Čejkovice 64
373 41 Hluboká n./ Vlt.
IČO 244724 (3)

ECO CB s.r.o.

Ant. Janouška 840/12
370 08 České Budějovice
IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825



Objekt: ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Změna délky trasy Stoky A1 DN300

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
49 274,63								
D 02 Stoka A1								
D 1 Zemní práce								
10	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	3,850	472,00	1 817,20	CS ÚRS 2018 01
VV *40% výkopů v hornině tř.3								
11	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	5,775	472,00	2 725,80	CS ÚRS 2018 01
VV *60% výkopů v hornině tř.4								
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,625	75,00	721,88	CS ÚRS 2018 01
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,505	150,00	1 125,75	CS ÚRS 2018 01
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,540	850,00	1 309,00	CS ÚRS 2018 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
25	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	3,500	75,00	262,50	CS ÚRS 2018 01
D 4 Vodorovné konstrukce								
26	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-8 mm	m3	0,580	1 050,00	609,00	CS ÚRS 2018 01
D 8 Trubní vedení								
38	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315	m	3,500	2 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	3,500	15,00	52,50	CS ÚRS 2018 01
41	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1,010	1 500,00	1 515,00	CS ÚRS 2018 01
44	M	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,020	1 500,00	3 030,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	1,010	1 500,00	1 515,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
48	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-785	kus	1,010	9 100,00	9 191,00	CS ÚRS 2018 01
49	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
51	M	286619350	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01

Z.L. č. 2 Kanalizační přípojky - položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena celkem
		Z.L. č. 2 celkem bez DPH	421 959,00
S:	Kanalizační přípojky v obci Čejkovice "Stoka SO 01"		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				329 050,00
1	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve	m	100,00000	1 950,00	195 000,00
2	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve	m	34,00000	2 050,00	69 700,00
3	894431311RBA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 1,5 t osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury popř. šachtové teleskopické roury, vložení těsnění, osazení poklopu	kus	13,00000	4 950,00	64 350,00

S: **Kanalizační přípojky v obci Čejkovice "Stoka SO 02"**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				49 050,00
1	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve	m	15,00000	1 950,00	29 250,00
2	894431311RBA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop litina 1,5 t	kus	4,00000	4 950,00	19 800,00

	osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury popř. šachtové teleskopické roury, vložení těsnění, osazení poklopu				
--	---	--	--	--	--

S:	Dešťová kanalizace u KD
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				17 250,00
1	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 0,5 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlost), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve	m	15,00000	1 150,00	17 250,00

S:	Kanalizační odbočky
----	----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				28 609,00
1	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	11,00000	500,00	5 500,00
2	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°	kus	11,11000	1 900,00	21 109,00