

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 75/2021
na akci: „Obnova povrchů místních komunikací a obnova
povrchů chodníku v obci Klešice, místní část Nákle“**

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Obec Klešice
Klešice 101, 538 03 Heřmanův Městec
Statutární zástupce: Marie Stará – starostka obce
IČO: 15054195
DIČ: CZ15054195
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1217096319/0800

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Zastoupení při podpisu smlouvy: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 3185282/0800
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o méněpráce specifikované položkovým rozpočtem.

SNÍŽENÍ CENY DÍLA:

SNÍŽENÍ CENY CELKEM O (bez DPH)..... - 25 539,00
Sazba DPH21%
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH)..... 2 821 322,12

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.75/2021 uzavřenou mezi Obcí Klešice a Agrostavem Pardubice a.s. a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 27.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....

OBEC KLEŠICE
IČ: 150 54 195 ①
538 03 Heřmanův Městec


**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063 ②

.....

Příloha č.1 Rozpočet Variace							
Název stavby:		"Obnova povr. míst. komunik. a obnova povrch.chodníků v obci Klešice, míst. Část Nákie"					odpočet
por. číslo pol. dle SOD		kód a popis položky	MJ	množství položky změny	cena za MJ Kč	cena položky změny Kč	
		SO 301					
		Dešťová kanalizace ze stavby					
71	23022000R	DMT, M zemní soupravy	ks	10	450,00	4 500,00	
72	4229107R	soupr. zemní pro šoupátka DN 100-150	ks	10	658,8	6588	
73	452112111	osaz. prstenců, nebo rámu v do 100 mm	ks	10	125	1250	
74	5623083R	deska podkladové ul. poklopu	ks	10	158,7	1587	
75	899101211	DMT poklopů nebo rámu do 50 kg	ks	10	145	1450	
76	899401112	osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	10	390,00	3 900,00	
77	42291352	poklop litinový pr zemní soupravy osazení do terénu, vozovky	ks	10	626,40	6 264,00	
Rozdíl oproti SOD v Kč:						25 539,00	