

04-1132/2015
ze dne 13.10.2015

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO 010/2015VOJ

„Revitalizace centra obce Dolní Bečva – 2. etapa“

Článek I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<i>Název a adresa: se sídlem:</i>	Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340, 756 55
	<i>IČ:</i>	00303747
	<i>DIČ:</i>	CZ0030747
	<i>zastoupena:</i>	Bc. Pavlem Manou, starostou obce-ve věcech s smluvních
		Ing. Pavlou Novosadovou, místostarostkou obce-ve věcech technických
	bankovní spojení:	KB, a.s.
	číslo účtu:	3523851/0100
	e-mail:	pmana@quick.cz, obec@dolnibecva.cz
	telefon:	571647168
	datová schránka:	rnsbj6f

dále jen „objednatel“,

<u>Zhotovitel:</u>	<i>Název a adresa: se sídlem:</i>	Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva č.336 756 55
	<i>IČ:</i>	27828417
	<i>DIČ:</i>	CZ27828417
	<i>bank. spojení:</i>	ČS Rožnov pod Radhoštěm
	<i>číslo účtu:</i>	1858255259/0800
	<i>tel. číslo:</i>	775 707 600
	<i>e-mail :</i>	vojkuvka.petr@gmail.com

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku č.1 je odpočet betonové dlažby na objektu část1. Úprava okolí kostela sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě - SO 01 úprava zpevněných ploch a část.3 Parkoviště a chodníky v okolí ZŠ a fary - SO 103 Chodník u farské budovy.

17

Článek IV.
Cena díla se mění o méně práce takto:

Celková cena díla o méně práce dodatkem č.1:

Cena celkem SoD bez DPH :	1 760 296,30,- Kč
Cena celkem méně práce bez DPH:	71 869,80,- Kč
Cena celkem bez DPH :	1 688 426,50 ,- Kč
DPH 21 % :	354 569,60 ,- Kč
Cena celkem vč. DPH :	2 042 996,10,- Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 010/2015voj se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku č.1 , smlouvy o dílo číslo 010/2015voj připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí dodatku č.1 je položkový rozpočet.

Na Dolní Bečvě dne : 12 . 10 . 2015

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

.....
za objednatele
Mana Pavel -starosta obce



VOJKŮVKA
s. r. o.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ:27828417 DIČ: CZ27828417
Tel: 775 707 600, E-mail:vojkuvka.petr@gmail.com

①

.....
za zhotovitele
Petr Vojkůvka- jednatel

Měněpráce

Stavba: Revitalizace centra obce Dolní Bečva - 2.etapa

Investor: Obec Dolní Bečva

Dodavatel: Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336

Dl. betonová zámková tl. 60 mm (povrch standard, barva pískovcová) <i>typ korzo 210x140, 140x140, 140x70</i>	m2	142,140	175	24 874,50
Dl. betonová zámková tl. 80 mm (povrch standard, barva pískovcová) <i>typ archia 280x210, 210x140, 140x140, 140x70</i>	m2	173,555	199	34 537,45
Dl. betonová zámková tl. 80 mm (povrch standard, barva pískovcová) <i>typ archia 280x210, 210x140, 140x140, 140x70</i>	m2	30,385	410	12 457,85
Chodník u fary				0,00
				0,00
Cena v rozpočtu				71 869,80

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55



VOJKŮVKA
s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLÉČNOST
IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 773 700 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com

1

756 55 Dolní Bečva 336