

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č.010/2017
Ze dne 24.5.2017

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněn:

Obec Obyčtov

Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Karlem Strakou, starostou

Ing. Karel Straka

00546739
CZ00546739
Komerční banka a.s., Žďár nad Sázavou
107-1405220217/0100

Ing. Karel Straka

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- Stavbyvedoucí:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 1897

T.M.V. spol. s.r.o.

Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Milanem Teplým

Ing. Milan Teplý
Ing. Milan Teplý, Martin Teplý
Ing. Milan Teplý
15544419
CZ15544419
KB Bystřice nad Pernštejnem
146546751/0100

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č.1 se mění původní smlouva o dílo č.010/2017 ze dne 24.5.2017 v těchto bodech: čl.V Cena. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. Cena se mění z důvodů provedení asfaltových vrstev – zapravení po výkopech.

V. Cena

Původní cena díla: 1 013 694,00 Kč bez DPH

Nová cena díla: 1 159 511,00 Kč bez DPH

Dodatek č.1: 145 817,00 Kč bez DPH

Dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaných výtiscích.

V Obyčtově dne 22.12.2017

V Bystřici nad Pernštejnem dne 22.12.2017

za objednatele:

Ing. Karel Straka
starosta



za zhotovitele:

Ing. Milan Teplý
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017010 Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1**

Zhotovitel: **T.M.V. spol. s r.o.**
Nádražní 1400
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: **15544419**
DIČ: **CZ15544419**

Objednatel: **Obec Obyčtov**
80
59101 Obyčtov

IČO: **00546739**
DIČ: **CZ00546739**

Vypracoval: **Teplý Martin**

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **145 816,50 CZK**


Zaokrouhlení: **0,50 CZK**

Cena celkem bez DPH: **145 817,00 CZK**

V Bystřice nad Pernštejnem


Za zhotovitele

dne 22.12.2017



Za objednatele



Stavba:	2017010	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	List č. 2
---------	---------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		145 816,50	0,00	145 816,50
01	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	145 816,50	0,00	145 816,50
01/1	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1 dodatek č.1	145 816,50	0,00	145 816,50

Stavba:	2017010	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	List č. 3
---------	---------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	145 816,50	74,51816
			145 816,50	74,51816

Stavba:	2017010	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	List č. 4
Objekt:	01	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	
Rozpočet:	01/1	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1 dodatek č.1	
Položkový rozpočet			
Stavba:	2017010	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	
Objekt:	01	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	
Rozpočet:	01/1	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1 dodatek č.1	
Projektant			
Objednatel: Obec Obyčtov, 80 Obyčtov, 59101; IČ: 00546739			
Zhotovitel: T.M.V. spol. s r.o., Nádražní 1400 Bystřice nad Pernštejnem, 59301; IČ: 15544419			
Rozpis ceny:			Celkem:
	HSV		145 816,50
	PSV		0,00
	MON		0,00
	Vedlejší náklady		0,00
	Ostatní náklady		0,00
	Celkem:		145 816,50
Rekapitulace daní:			
	Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
	Základ pro DPH	21 %	145 816,50 CZK
	Zaokrouhlení		0,50 CZK
Cena celkem bez DPH:			145 817,00 CZK
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	

Stavba:	2017010	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	List č. 5
Objekt:	01	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	
Rozpočet:	01/1	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1 dodatek č.1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
5	Komunikace	HSV	145 816,50
			145 816,50

Stavba:	2017010	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	List č. 6
Objekt:	01	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1	
Rozpočet:	01/1	Oprava havárie jednotné kanalizace Obyčtov B-1 dodatek č.1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 5		Komunikace				
1	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	237,1000	345,00	81 799,50
2	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	237,1000	270,00	64 017,00
Celkem za: 5		Komunikace				145 816,50